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Anotace 
 
Předmětem diplomové práce je vypracování technologického postupu pro provádění 
vodorovných a svislých nosných konstrukcí rodinného domu. Nosné části objektu jsou 
provedeny v systému Novatop. Jedná se o masivní lepené dřevěné panely pro výstavbu 
dřevostaveb. Nosné stěnové panely jsou tloušťky 84 mm a příčkové panely tloušťky 62 mm. 
Stropní konstrukce je tvořena ze stropních panelů o tloušťce 240 mm. Součástí diplomové 
práce je také harmonogram, rozpočty, posouzení obálky budovy a výkresová část. Ta se skládá 
z dokumentace pro stavební povolení a pro provádění stavby. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anotation thesis 
 
The subject of this diploma thesis is to develop a technological process for the implementation 
of horizontal and vertical load-bearing structures of the house.The bearing parts of the building 
are made in the system Novatop. In this context, it is a massive laminated wood panels for the 
construction of wooden houses.Load-bearing wall panels are 84 mm thick and partition panels 
thickness of 62 mm.Ceiling construction is made up of ceiling panels with a thickness of 240 
mm. Part of this thesis is also a schedule, budgets, building envelope assessment and design 
part that consists of documentation for building permission and construction execution. 
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SEZNAM POUŽITÉHO ZNAČENÍ 
 
1.NP  První nadzemní podlaží 
2.NP  Druhé nadzemní podlaží 
ČSN  Česká státní norma 
EN  Evropská norma 
EPS  Extrudovaný polystyren 
k.ú.   Katastrální úřad 
PUR  Polyuretan 
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A. 1 Identifikační údaje: 
 
A. 1.1 Údaje o stavbě: 
 
a) Název stavby:    NOVOSTAVBA DR DREAM   
b) Místo stavby:    OLOMOUC- Droždín, k.ú. Droždín p.č. 354/3  
c) Předmět dokumentace:   dokumentace pro stavební povolení  
 
 
A. 1.2 Údaje o stavebníkovi: 
 
a) Jméno a příjmení    Emílie Krátká     
    Místo trvalého pobytu (fyzická osoba): Horní 5, Olomouc- Hejčín779 00 
                            
 
A. 1.3 Údaje o zpracovateli společné dokumentace: 
 
a) Jméno a příjmení:    Bc. Petra Satková 
    Obchodní firma:    SATSTAV s.r.o. 
    Místo podnikání:             Bezručova 665, Příbor 742 58 
 
 
A. 2 Seznam vstupních podkladů: 
 
Stavebníkův záměr je vybudovat na pozemku nový rodinný dům včetně vedlejších stavebních 
objektů jako jsou oplocení, zpevněné plochy a komunikace, přípojky inženýrských sítí apod. 
Funkce stavby je čistě obytná bez komerčního či výrobního využití. 
Jako vstupní podklady posloužily: 
-zaměření polohopisu a výškopisu 
-seznam souřadnic 
-informace z katastru 
-informace od investora 
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A. 3 Údaje o území:  
 
 
a) Rozsah řešeného území: 
 
Stavební pozemek je majetkem stavebníka. Stavební parcela pro výstavbu rodinného domu se 
nachází v obci Olomouc, části Droždín. Pozemek stavebníka je nezastavěný. 
 
 
b) Dosavadní využití a zastavěnost území: 
 
Pozemek stavebníka je nezastavěný, jsou již provedeny ing. sítě a nachází se v území 
určeném k výstavbě rodinných domů. Tento pozemek má parcelní číslo 354/3, v k.ú. Droždín. 
Stávající pozemek je veden jako zahrada. Plocha pozemku je 1017 m2. 
 
 
c) Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památkové území, 
chráněné přírodní území, záplavové území apod.): 
 
Daná lokalita se nenachází v seizmicky aktivní oblasti, poddolovaném ani záplavovém území. 
Pozemek nespadá do památkově chráněného území či chráněného přírodního území. 
Veškerá možná ochranná a bezpečnostní pásma budou respektována při osazení objektu. 
 
d) Údaje o odtokových poměrech: 
 
V současné době, ani během realizace objektu nedojde ke zhoršení odtokových poměrů na 
pozemku a k zaplavení sousedních pozemků srážkovou vodou. Veškeré dešťové vody 
z objektu budou svedeny do akumulační jímky a následně budou vsakovány na pozemku 
investora. 
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e) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního 
plánování: 
 
Stavba splňuje podmínky územně plánovací dokumentace a podmínky regulativ pro danou 
lokalitu. 
 
 
f) Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území: 
 
Stavba splňuje obecné požadavky na výstavbu dle Vyhlášky č. 20/2021 Sb., vyhláška, kterou 
se mění vyhláška č. 268/2009 Sb. [1] 
 
 
g) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů: 
 
Objekt splňuje veškeré požadavky dotčených orgánů 
 
 
h) Seznam výjimek a úlevových řešení:  
 
Na pozemek se nevztahují žádné výjimky či úlevová řešení. 
 
 
i) Seznam souvisejících a podmiňujících investic: 
 
Nejsou známy žádné související a podmiňující investice, které by znemožňovaly realizaci 
rodinného domu. 
 
 
j) Seznam pozemků a staveb dotčených umístěním a prováděním stavby (podle 
katastru nemovitostí): 
 
Stavba nebude mít žádný zásadní vliv na okolní pozemky a stavby. Pozemek se nenachází 
v žádném ochranném pásmu. Během výstavby nedojde k zásadnímu zvýšení hlučnosti a 
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prašnosti. Během stavby bude probíhat čištění kol dopravních prostředků tak, aby 
nedocházelo ke znečišťování komunikací. 
Stavba nenáleží do památkové zóny. 
Jediné dotčené pozemky jsou pozemky investora, k.ú. Droždín p.č. 354/3. Majitelem 
sousedních pozemků je Real Invest Plus s.r.o. Pozemky jsou určeny k výstavbě rodinných 
domů. Majitel okolních pozemků nemá výhrady k výstavbě řešeného objektu. 
 
 
A. 4 Údaje o stavbě 
 
a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby: 
 
Jedná se o novostavbu rodinného domu.  
 
 
b) Účel užívání stavby: 
 
Záměrem stavebníka, je na vlastní parcele vybudovat objekt, který bude sloužit pouze jako 
rodinný dům, bez jakéhokoli možného komerčního využití objektu.  
 
 
c) Trvalá nebo dočasná stavba: 
 
Jedná se o trvalou stavbu. 
 
 
d) Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka 
apod.): 
 
Stavba nezasahuje do památkové zóny nebo památkové rezervace. 
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e) Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických 
požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb: 
 
Na vlastní stavbu se nevztahuje vyhláška č. 398/2009 Sb. [2] 
 
 
f) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných 
právních předpisů. 
 
Veškeré požadavky dotčených orgánů jsou splněny a popsány v části D. 
 
 
g) Seznam výjimek a úlevových řešení. 
 
Na stavbu se nevztahují žádné výjimky či úlevová řešení. 
 
 
h) Navrhované kapacity stavby 
 
Objekt RD: 
Skon střechy:      40° 
Obytná plocha celkem:         341,65 m2 
Zastavěná plocha:             225,33 m2   
Počet bytových jednotek:  1 
Počet podlaží:    2. podlaží 
 
 
i) Základní bilance stavby: 
 
Navržený rodinný dům splňuje požadavky na úsporu energie a ochranu tepla dle §28 
Vyhlášky č. 268/2009 Sb. [1] a zákona č. 318/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 406/2000 
Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů. Tepelně technické vlastnosti (dle 
ČSN 730540 –2 [3] viz přílohy)  
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Energetická spotřeba stavby: 
Potřeba vody: 
 Uvažuje se s potřebou vody    150 l/os.den 
 Počet osob     4 osoby 
 Denní potřeba vody celkem   600 l/den 
 
Dle ČSN 73 08 73 [4]  – Požární vodovody je potřeba požární vody 4 l/s (pro v= 0,8 m/s). 
 
Potřeba tepla, roční potřeba tepla 
Výpočet tepelných ztrát byl proveden dle ČSN EN 12 831[4] a ČSN 73 0540-2 [3], pro 
oblastní zimní výpočtovou teplotu tz  =  -15 °C. 
                                                                            
j) Základní předpoklady výstavby: 
 
Členění stavby:                                                                                                                                                   
- příprava území - skrývka ornice                                                                                                  
- rodinný dům 
- oplocení 
- komunikace a zpevněné plochy    
- zeleň                                                                                   
Termín zahájení a předpokládaný termín dokončení stavby, včetně způsobu provedení stavby: 
Termín zahájení stavby je 1. 5. 2014 
Předpokládaný termín dokončení stavby je 30. 11. 2014 
 
 
k) Orientační náklady stavby: 
 
Orientační hodnota stavby činí 6 284 000,00. Kč s 15% DPH 
Tato hodnota byla stanovena na základě propočtu v programu RTS Build Power. 
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A. 5 Členění stavby na objekty a technologická zařízení:  
 
Rodinný dům je navržen jako hlavní objekt. Dále budou součástí stavby vedlejší objekty, jako 
jsou zpevněné plochy a komunikace, přípojky inženýrských sítí apod. 
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B. Souhrnná technická zpráva 
 
 
 
 
Rodinný dům Dream 
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B. 1 Popis území stavby 
 
a) Charakteristika stavebního pozemku: 
 
Stavební pozemek je majetkem stavebníka. Stavební parcela pro výstavbu rodinného domu se 
nachází v Olomouci v místní části Droždín. Pozemek stavebníka je nezastavěný a nachází se v 
území určeném pro zástavbu rodinných domů. Tento pozemek má parcelní číslo 354/3, v 
katastr. území Droždín 779 00. Stávající pozemek je veden jako zahrada. V této lokalitě se v 
současné době nacházejí inženýrské sítě, které jsou řešeny v územním řízení, ke kterým je 
potřeba objekt napojit. 
 
 
b) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, 
hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.): 
 
Na daném území bylo provedeno měření průniku radonu z podloží 10/2012. Naměřené 
hodnoty definovaly radonový index pozemku nízký.  
Z hydrogeologického průzkumu nebyla zjištěna hladina podzemní vody v dané oblasti. 
 
 
c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma:  
 
Stavba nebude zasahovat do jakýchkoli ochranných a bezpečnostních pásem. 
 
 
d) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.: 
 
Poloha pozemku neodpovídá záplavovým ani seizmicky aktivním oblastem. 
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e) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 
poměry v území: 
 
Stavba nebude mít negativní vliv na okolní pozemky a stavby. Během provádění výstavby a 
stavebních prací bude práce organizovaná tak, aby nedocházelo k omezení provozu 
v přilehlých a okolních ulicích. Během realizace se musí účastníci stavby zaměřit na ochranu 
proti hluku a vibracím, zabránit nadměrnému znečištění ovzduší a komunikací, znečišťování 
povrchových a podzemních vod, respektování hygienických předpisů a opatření v objektech 
zařízení staveniště.  
 
 
f) Požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin: 
 
Není předpoklad provádění asanací, demolic, kácení zeleně.       
 
 
g) Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 
určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé): 
 
Na pozemek nejsou kladeny žádné požadavky na zábory zemědělského půdního fondu nebo 
pozemků určených k plnění funkce lesa ani dočasné, ani trvalé. 
 
 
h) Územně technické podmínky (napojení na dopravní a technickou 
infrastrukturu): 
 
K pozemku vede místní komunikace, parkování pro osobní automobily je zřízeno na místní 
komunikaci.  
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i) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice:  
 
V současné době nejsou známé žádné věcné a časové vazby ovlivňující, či znemožňující 
průběh stavebního řízení a realizace výstavby objektu. 
 
 
B. 2 Celkový popis stavby 
 
B. 2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek: 
 
Jedná se o novostavbu rodinného domu. Rodinný dům je řešený jako samostatně stojící 
objekt. Dispozičně je řešen pro 4 člennou rodinu. Dům je dvoupodlažní nepodsklepený. 
Součástí objektu je interiérový bazén. Půdorys je řešen do tvaru písmene L. Objekt je z části 
zastřešen plochou střechou a z části sedlovou střechou. 
Stavebníkovým záměrem je na svém pozemku vybudovat objekt, který bude užíván jako 
rodinný dům a nebude sloužit komerčním ani jiným účelům. Na pozemku se plánuje výstavba 
vedlejších stavebních objektů, jako jsou oplocení, zpevněné plochy a komunikace, přípojky 
inženýrských sítí apod.  
 
 
B. 2.2 Celkové, urbanistické, architektonické řešení 
 
 
a) Urbanismus 
 
 – územní regulace, kompozice prostorového řešení: 
Objekt bude postaven v nové zástavbě. Nebude svým vzhledem narušovat okolí a bude 
zapadat do nynější zástavby. Vjezd na pozemek je umožněn z ulice. 
 
 
b) architektonické řešení  
 
– kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení: 
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Dům je navržen jako dvoupodlažní a nepodsklepený. Půdorysný tvar domu je ve tvaru 
písmene L. Objekt je z části zastřešen plochou a z části sedlovou střechou. Dům je řešen jako 
dřevostavba, zateplení technickým konopím a omítnuta. Barva fasády je bílá, střešní krytina je 
v šedé barvě. 
 
 
B. 2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby: 
 
Funkce stavby je čistě obytná bez komerčního či výrobního využití 
 
. 
B. 2.4 Bezbariérové užívání stavby: 
 
Na vlastní stavbu se nevztahuje vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických 
požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání stavby [2]. Veřejně přístupné plochy tuto 
vyhlášku splňují. 
 
 
B. 2.5 Bezpečnost při užívání stavby: 
 
Stavba rodinného domu je navržena tak, že splňuje požadavky na bezpečnost při užívání 
staveb dle §26 Vyhlášky č. 268/2009 Sb. o obecně technických požadavcích na výstavbu 
v aktuálním znění [1]. Vzhledem k provozu a využití objektu nevznikají požadavky na 
omezení rizik, vznik bezpečnostních pásem a únikových cest. Únik osob z prostoru objektu na 
volné prostranství je zajištěn nechráněnými únikovými cestami v souladu s požadavky ČSN. 
 
 
B. 2.6 Základní charakteristiky objektů: 
 
a) Stavební řešení 
 
Rodinný dům je dvoupodlažní a nepodsklepený. Půdorysný tvar domu je ve tvaru písmene L. 
Objekt je z části zastřešen plochou střechou a z části sedlovou střechou. 
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Vstup do domu je orientovaný ze západní části z vlastní přístupové komunikace. Ze zádveří je 
přístupna místnost s bazénem a chodba. Z chodby je přístup do kuchyně, obývacího pokoje, 
pracovny, šatny, koupelny s WC a také na schodiště vedoucí do 2.NP objektu. Z bazénu a 
obývacího pokoje je umožněn přístup na zahradu. 
V druhém nadzemním podlaží objektu se nachází dvě koupelny, tři ložnice, WC a šatna. 
Z jedné z ložnic je umožněn vstup na terasu 
 
 
b) konstrukční a materiálové řešení. 
 
Rodinný dům bude stavěn jako moderní dřevostavba z dřevěných dílců, zateplená z vnější 
strany objektu konopnou izolací. 
 
Zemní práce: Zemní práce nejsou řešeny, základová konstrukce je již zhotovena. 
 
Základy: Objekt je založen na základových pasech z betonu třídy C20/25 do nezámrzné 
hloubky.  Základové pásy po obvodu domu jsou široké 400 mm a ve vnitřních částech domu 
300 mm. Jako vodorovná a svislá hydroizolace je použit Glastek 40 Special mineral. Mezi 
základovými pásy byl zrealizován hutněný štěrkopískový násyp frakce 32/64mm tl. 150 mm a 
na něj byla provedena vyztužena betonová deska z betonu C20/25, vyztužena kari sítí 
250x250mm o tloušťce betonu 150 mm. 
 
Svislé konstrukce: Svislé nosné konstrukce domu tvoří dřevěné panely Novatop tl. 84 mm. 
Nenosné příčky jsou tvořeny z dřevěných panelů Novatop tl. 62 mm. Panely budou se 
základovou konstrukcí spojeny pomocí ocelových L úhelníků a ocelových šroubů. Nadpraží 
francouzských oken bude zpevněno pomocí vyztužených nosníků Steico Ultralam. Stěnové 
panely v 2. NP budou kotveny do stropních panelů ocelovými L úhelníky a ocelovými šrouby. 
Obložení stěnových panelů bude provedeno dle výkresové dokumentace.  
 
Vodorovné nosné konstrukce: Strop 1. NP je tvořen panely Novatop Elements tl. 240 mm. 
Veškeré instalace budou vedeny ve stropních panelech. V panelech jsou z důvodu snížení 
kročejové neprůzvučnosti vloženy pytlíky s vápencovou drtí, které se do panelu nainstalují 
během výroby panelů. Spodní líc panelu je obložen SDK 12,5mm. V části domu s bazénem a 
v koupelnách je panel obložen H2O Power panelem tl. 12,5mm.  
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Schodiště: Schodiště uvnitř domu je navrženo dřevěné, dvouramenné, do písmene U. 
Schodnice jsou navrženy z dubové ho dřeva tl. 50mm. Schodiště je po celé délce uloženo po 
obou stranách na panely Novatop tl. 84 mm. Podél vnějšího líce schodiště bude instalováno 
zábradlí ve výšce 1000mm. Zábradlí bude kotveno do nosného panelu Novatop tl. 84mm. 
Podél vnitřního líce schodiště bude instalováno zábradlí ve výšce 1000 mm, tvořeno z panelu  
Novatop tl. 62 mm. Design bude volen během realizace investorem. 
Střecha obecně: Střešní konstrukce je navržena v jedné části domu jako plochá 
jednoplášťová střecha a v druhé části jako sedlová jednoplášťová střecha. Vodorovná část 
atiky bude konstrukčně tvořena OSB deskami tl. 22mm. Svislá část atiky bude konstrukčně 
tvořena panely Novatop tl. 84 mm. Svislá část bude kotvena do střešních panelů Novatop. 
Kotvení bude provedeno pomocí vrutů 8x60 s šestihrannou hlavou po 1000 mm.  
 
Plochá střešní konstrukce: Hlavním nosným prvkem střešní konstrukce bude stropní panel 
Novatop Elements tl. 240 mm, na který budou upevňovány další vrstvy ploché střešní 
konstrukce. Jako hydroizolační vrstva je použit Bitalbit S tl. 4mm, na který bude připevněn 
EPS 150 S a na něj přilepen spádový polydek EPS 150S V 60S35 o největší tloušťce 90 mm a 
nejmenší tloušťce 50 mm. V části nad bazénem bude na spádový polydek přilepena PVC fólie 
se separační vrstvou a na ní proveden pochůzí dřevěný rošt. PVC fólie ochrání hydroizolaci 
na polypku před mechanickým poškozením. 
 
Šikmá střešní konstrukce: Šikmá střešní konstrukce je řešena jako panelová konstrukce. 
Panely budou provedeny firmou Novatop. Tloušťka panelů bude 334 mm. Výplň panelů bude 
provedena konopnou izolací Steico Canaflex. 
Skladba šikmé střešní konstrukce je následující: Plechová střešní krytina Lindab, Jutafol 
D220 Speciál tl. 0,3 mm,  Novatop panel tl. 27mm, Steico Canaflex tl. 280 mm,  Jutafol N AL 
170 Speciál tl. 0,2 mm, Novatop panel tl. 27mm.   
 
Výplně otvorů:   
Okna a dveře jsou v celém domě navrženy z dřevěných profilů Thermo Plus Gold 92 firmy 
Eurookna s.r.o.  
Výplně otvorů jsou osazeny mimo stěnovou konstrukci do připraveného parapetu a nadpraží 
tvořeného z OSB desek tl.18mm kotveného do vnitřního líce hrubého otvoru v panelu 
Novatop. Parapetní desky musí být vyztuženy trojúhelníkovými OSB výztuhami kotvenými 
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do stěny a do spodního líce desky. Všechna okna a dveře musí být dokonale vzduchotěsně 
napojeny butylovou páskou na ostění, parapety a nadpraží. Samotné ostění je v ploše 
vzduchotěsné, ale je nutné provést jeho rohové spoje a napojení na stěnu pomocí butylového 
tmelu Den Braven PU 50 FC a přelepit páskou Airstop Flex. 
Vnitřní dveře, jak otvíravé tak posuvné, jsou navrženy z dřevěných profilů Economy dveře 
Gold 78 firmy Eurookna s.r.o. 
Konkrétní rozměry a informace jsou v příloze F. 45 Výpis prvků. 
 
Obklady, dlažby, zařizovací předměty:     
Vybavení objektu bude provedeno ze standardních výrobků dle volby investora. Klasické 
keramické obklady v prostoru kuchyňské linky jsou nahrazeny obkladem z Grafoskla od 
firmy JAP spol. s r.o. Přerov. Grafický návrh a specifikace dle požadavků investora.  
 
Tepelné izolace: 
Objekt bude z vnější strany zateplen tepelnou izolací EPS Grey Wall o tloušťce 200 mm. 
Střešní konstrukce bude zateplena EPS 150 S a spádovým polydekem EPS 150 S 
s nakašírovanou hydroizolací V60S35. Střešní konstrukce je zateplena konopnou izolací 
Steico Canaflex o celkové tloušťce izolace 280 mm. 
 
 
c) Mechanická odolnost a stabilita: 
 
Během realizace a užívání stavby je realizační firmou zaručena mechanická odolnost a 
stabilita konstrukce.  
 
 
B. 2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení  
 
a) technické řešení 
    
  Projektová dokumentace řeší vytápění rodinného domu teplovodním systémem s nuceným 
oběhem vody. Jedná se o nízkoteplotní kombinovaný systém s podlahovým topením. 
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b) výčet technických a technologických zařízení budov 
 
ZDROJ TEPLA: Jako zdroj tepla bude použita jednotka tepelného čerpadla Regulus CTC 
v provedení vzduch/voda EcoAir 110 s akumulační nádobou teplé vody Regulus PS1000 a 
zásobníkovým ohřívačem teplé vody Regulus RBC 500 HT  
PODLAHOVÉ TOPENÍ: Viz samostatná dokumentace provedena výrobcem 
PŘÍPRAVA TUV: Ohřev vody bude zabezpečen pomocí zásobníkového ohřívače teplé vody 
Regulus RBC 500 HP. Zásobník bude ohříván tepelným čerpadlem Regulus EcoAir 110  
 
 
B. 2.8 Požárně bezpečnostního řešení 
 
Dokumentace požární bezpečnosti je provedena jako samostatná dokumentace. 
 
 
B. 2.9 Zásady hospodaření s energiemi 
 
a) kritéria tepelně technického hodnocení 
Není předmětem projektu 
 
b) Energetická náročnost stavby 
Není předmětem projektu 
 
c) posouzení využití alternativních zdrojů energií. 
Dům je vytápěn pomocí tepelného čerpadla Regulus CTC 
  
 
B. 2.10  Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 
 
Denní osvětlení a oslunění odpovídá požadavkům ČSN 73 4301 [7] a ČSN 73 0580-1 [8]. 
Velikost oken zabezpečí dostatečnou světelnou pohodu. Místnosti s malým, nebo žádným 
denním osvětlením, jsou přisvětleny umělým osvětlením. Při volbě svítidel do místností je 
postup podle technických požadavků ČSN 36 0450 [9]  - tabulky osvětlenosti Epk v luxech 
pro kategorie osvětlení.  
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Odvětrání většiny místností je prováděno přirozenou cestou otevíracími nebo alespoň 
sklopnými okenními výplněmi.  
Ve stavbě se nenachází technická zařízení působící hluk a vibrace. 
 
 
B. 2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
 
a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží: 
 
Není řešena, jelikož se objekt nenachází v lokalitě ohrožené radonem. 
 
 
b) Ochrana před bludnými proudy: 
 
Není v projektu uvažována z důvodu typu stavby a umístění stavby. 
 
 
c) Ochrana před technickou seizmicitou: 
 
Není v projektu uvažována z důvodu typu stavby a umístění stavby. 
 
 
d) Ochrana před hlukem: 
 
Stavba nevyvolává nadměrný hluk. Stavba vyhovuje nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o 
ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací [10]. 
 
 
e) Protipovodňová opatření: 
 
Nejsou v projektu navržena z důvodu typu stavby a umístění stavby. Objekt je umístěn 
mimo záplavové území. 
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f) Ostatní účinky (vliv poddolování, výskyt metanu apod.) 
 
Nejsou známy žádné další ostatní účinky, které by ohrožovaly stavbu 
 
 
B. 3 Připojení na technickou infrastrukturu 
 
a) napojovací místa technické infrastruktury 
 
• Plyn: 
Napojení vlastní plynovou přípojkou na rozvod veřejného plynovodu. 
• Vodovod: 
Rozvod vody bude napojen na veřejný vodovodní řád. 
• Splašková kanalizace: 
Splaškové vody z RD budou napojeny do splaškové kanalizace. Dešťové vody ze střechy 
budou svedeny do akumulační jímky a trativodem do vsaku v zadní části pozemku. 
• Elektroinstalace: 
Dům bude napojen vlastní podzemní přípojkou na veřejnou elektrickou síť. 
 
 
b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky: 
 
Veškeré parametry a postupy technické infrastruktury jsou popsány v samostatné 
dokumentaci. 
 
 
 B. 4 Dopravní řešení 
 
a) popis dopravního řešení:  
 
K pozemku vede zpevněná místní příjezdová komunikace, na kterou je napojen vjezd pro 
osobní automobil. 
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b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu: 
 
Přístup na pozemek je umožněn z ulice Nová. Jedná se o zpevněnou místní, příjezdovou 
komunikaci, na kterou je napojen vjezd pro osobní automobil. 
 
 
c) doprava v klidu:  
 
Parkování je zajištěno samostatně stojící garáži umístěnou na pozemku. 
 
 
d) pěší a cyklistické stezky: 
 
V nejbližším okolí se nachází cyklostezky, ty však nebudou stavbou nijak dotčeny. 
 
 
B. 5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
 
a) terénní úpravy: 
 
Ornice bude po dobu stavby uskladněna na deponii na pozemku a po dokončení stavby 
bude použita na urovnání terénu na ozelenění pozemku. 
 
 
b) použité vegetační prvky: 
 
Pozemek bude zatravněn a osázen drobnou vegetací. 
 
 
c) biotechnická opatření:  
 
Na pozemku se neplánují žádná biotechnická opatření 
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B. 6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
 
a) vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda: 
 
Stavba nepodléhá posouzení dle zákonů č.17/1992 Sb. [11], č. 93/2004 Sb. [12] a č. 
100/2001 Sb. [13] ve znění pozdějších předpisů. Stavba svým užíváním a provozem 
nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Stavba při svém provozu nebude 
produkovat žádný nebezpečný odpad. 
Během výstavby rodinného domu budou vznikat běžné stavební odpady. Třídění odpadů 
bude probíhat přímo na staveništi. Odpady budou přednostně odevzdány oprávněné osobě 
k opětovnému použití. Odpady, které již nemají další jiné využití, budou předány 
oprávněné osobě k jejich ekologické likvidaci.  
Výkopové zeminy bez příměsí budou použity na terénní úpravy a na srovnání terénních 
nerovností stávajícího pozemku. 
 
Zařazení odpadů z výstavby dle katalogu odpadů (dle Vyhlášky č. 381/2001 Sb. [14]) 
Katalog. 
číslo 
Název druhu odpadu Kategorie 
 
  
 
  
 15  Odpadní obaly: absorpční činidla, čistící tkaniny, filtrační 
materiály a ochranné oděvy jinak neurčené  
 
 15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O 
 15 01 02 Plastové obaly O 
 15 01 03 Dřevěné obaly O 
 15 01 04  Kovové obaly O 
 15 01 05 Kompozitní obaly O 
15 01 10 Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito 
látkami znečištěné 
N 
  
 
 17 00  Stavební odpady  
 17 01  Beton, hrubá a jemná keramika   
 17 01 01 Beton O 
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 17 01 02 Cihly O 
 17 01 03 Tašky a keramické výrobky O 
 17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a ker. výrobků O 
 17 02  Dřevo, sklo, plasty  
 17 02 01 Dřevo O 
 17 02 02 Sklo O 
 17 02 03 Plast O 
 17 04  Kovy, slitina kovů  
 17 04 05 Železo a ocel O 
 17 04 11 Kabely O 
 17 05 Zemina, kamení a vytěžená hlušina  
 17 05 04 Zemina a kamení O 
 17 05 06 Vytěžená hlušina O 
 17 06  Izolační materiály a stavební materiály s obsahem azbestu  
 17 06 04 Izolační materiály O 
 17 08 Stavební materiál na bázi sádry  
17 08 02 Stavební materiál na bázi sádry O 
 17 09  Jiný stavební a demoliční odpady  
 17 09 03 Jiný stavební a demoliční odpad N 
 17 09 04 Směsný stavební a demoliční odpad O 
   
 20 Komunální odpady (odpady z domácností a podobné 
živnostenské, průmyslové odpady a odpady u úřadů), včetně z 
odděleného sběru  
 
 20 01  Složky z odděl. sběru  
 20 01 01 Papír a/nebo lepenka O 
 20 01 02 Sklo O 
 20 01 11 Textilní materiál O 
 20 01 38 Dřevo O 
   
 20 03  Ostatní komunální odpad  
 20 03 01 Směsný komunální odpad O 
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Splaškové odpadní látky budou odvedeny do veřejné odpadní sítě.  
 
 
b) vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, 
ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb 
v krajině: 
 
Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Ekologické funkce a vazby 
v krajině budou zachovány. 
 
 
c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000: 
 
Stavba nemá vliv na soustavu chráněných území Natura 2000. 
 
 
d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA: 
 
Vzhledem k charakteru, rozsahu a umístění stavby nebyla studie EIA řešena. 
 
 
e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky 
ochrany podle jiných právních předpisů:  
 
Ochranná ani bezpečnostní pásma nejsou omezena. 
 
 
B. 7 Ochrana obyvatelstva 
 
Stavba je řešena tak, aby vyhověla všem hygienickým požadavkům. Během výstavby 
bude pozemek oplocen dle požadavků a nedojde tak k ublížení na zdraví osob.  
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B. 8 Zásady organizace výstavby 
 
a) Potřeby a spotřeby rozhodujících medii a hmot, jejich zajištění 
 
Staveniště bude napojeno na vodovod a elektrické vedení. El. energii bude možno 
odebírat ze staveništního rozvaděče po osazení jističem 25 A. Voda pro zařízení staveniště 
bude odebírána z veřejného vodovodu. Materiál na stavbu bude dovážen a skladován 
pouze na pozemku investora. 
 
 
b) Odvodnění staveniště  
 
Spodní voda se v dané lokalitě nevyskytuje. Práce, které budou na stavbě prováděny, nezhorší 
odtokové podmínky staveniště a nedojde k podmáčení pozemku staveniště, komunikací uvnitř 
staveniště, nehrozí eroze půdy ani narušení či znečistění odtokových zařízení pozemních 
komunikací a pozemků přiléhajících ke staveništi. Odvádění dešťové vody ze staveniště bude 
provedeno vsakem, který je umístěn v zadní části objektu.  
 
 
c) Napojení stavby na stávající dopravní a technickou infrastrukturu: 
 
K pozemku vede místní příjezdová komunikace, na kterou bude napojen vjezd pro osobní 
automobil a přístupový chodník. Hranici staveniště bude tvořit drátěné oplocení pozemku 
investora, což znemožní přístup třetích osob. Vstup na staveniště bude nepovolaným 
zakázán.  
V této lokalitě se v současné době nacházejí inženýrské sítě, které jsou řešeny v územním 
řízení, ke kterým je potřeba objekt napojit. 
Staveniště bude napojeno na vodovod a elektrické vedení. V současné době je na 
staveništi provedena základová deska. 
El. energii bude možno odebírat ze staveništního rozvaděče po osazení jističem 25 A. 
Voda pro zařízení staveniště bude odebírána z veřejného vodovodu.  
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d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
 
Staveniště bude zasahovat pouze pozemek stavebníka, není nutné provádět zábory 
sousedních pozemků. Během výstavby bude mírné zvýšení hlučnosti a prašnosti. Není 
však nutné při tomto typu výstavby provádět opatření proti hluku a prašnosti. 
 
 
e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení 
dřevin: 
 
Na pozemku se nepředpokládají žádné asanace, demolice ani kácení dřevin či vzrostlé 
zeleně ohrožující okolí. 
 
 
f) Maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé): 
 
Pro stavbu nejsou uvažovány žádné dočasné ani trvalé zábory. 
 
 
g) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 
likvidace 
 
Předpokládá se produkce cca 150 kg odpadu likvidovaného, nebo ukládaného výhradně 
prostřednictvím oprávněné osoby a cca 15 m3 zeminy, která se uloží na pozemku. 
 
 
h) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 
 
Zeminy budou ukládány na pozemku a využity k terénním úpravám a zpětným zásypům. 
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i) Ochrana životního prostředí při výstavbě: 
 
V době realizace stavby je nutné organizovat stavební práce tak, aby omezení provozu v 
přilehlých ulicích bylo minimální a hlavně, aby nebylo negativně ovlivňováno bydlení 
v sousedství. Z hlediska péče o životní prostředí se musí účastníci výstavby zaměřit 
zejména na: 
- ochranu proti hluku a vibracím 
- ochranu proti znečišťování ovzduší výfukovými plyny a prachem 
- ochranu proti znečišťování komunikací 
- ochranu proti znečišťování podzemních a povrchových vod 
- respektování hygienických předpisů a opatření v objektech zařízení staveniště 
Během výstavby bude docházet ke vzniku stavebního odpadu. Na stavební odpad je 
kladen požadavek maximální recyklovatelnosti. Všechen odpad bude během stavby 
likvidován v souladu s programem odpadového hospodářství dodavatele stavby. 
 
 
j) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních 
předpisů: 
 
Při výstavbě je nutno pro bezpečnost pracovníků a zajištění ochrany zdraví při stavbě 
dodržovat platné právní předpisy a normy pro výstavbu, především zákon č. 309/2006 Sb. 
[15] a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. [16] o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Při výstavbě je nutno postupovat dle 
technických listů pro jednotlivé výrobky, a dodržovat základní pravidla hygieny práce. 
Veškeré specializované práce musí provádět pracovníci s předepsanou kvalifikací. 
 
 
k) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb: 
 
Na vlastní stavbu se nevztahuje vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických 
požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb [2]. Veřejně přístupné plochy tuto 
vyhlášku splňují. Stavba nebude nijak negativně ovlivňovat ostatní stavby, není nutné 
provádět úpravy pro bezbariérové užívání. 
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l) Zásady pro dopravně inženýrské opatření: 
 
Vzhledem k charakteru, rozsahu a umístění stavby nebude nutné dělat žádná dopravně 
inženýrská opatření. 
 
 
m) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za 
provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.) 
 
V době realizace stavby je nutné organizovat stavební práce tak, aby omezení provozu v 
přilehlých ulicích bylo minimální a hlavně, aby nebylo negativně ovlivňováno bydlení 
v sousedství hlukem a vibracemi, znečišťováním ovzduší výfukovými plyny a prachem, 
znečišťováním komunikací, znečišťováním podzemních a povrchových vod. Je třeba 
respektovat místní nařízení a vyhlášky a dodržovat bezpečnostní předpisy. 
 
 
n) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 
 
Vzhledem k charakteru a rozsahu výstavby není nutné složité členění stavby. 
 
 Členění stavby:                                                                                                                                              
- rodinný dům                                                                                                                                          
- komunikace a zpevněné plochy                                                                                       
- zeleň 
 
Termín zahájení výstavby jednotlivých stavebních objektů je předpokládán dle sdělení 
investora na 1.5 2014. Termín dokončení stavby včetně terénních úprav je investorem 
plánován na 30. 11. 2014. Lhůta výstavby je navržena projektantem po dohodě s 
investorem stavby na základě zkušeností s ohledem na náklady stavby a podmínky 
realizace, jakož i vzhledem k náročnosti stavby.  
DIPLOMOVÁ PRÁCE 
 
2013/2014 41 Bc. Petra Satková 
 
 
VŠB- Technická univerzita Ostrava 
Fakulta stavební 
Katedra pozemního stavitelství 
 
 
 
 
Technologie provádění nosných konstrukcí rodinného domu 
Technology of implementation supporting structures of family house 
 
 
 
 
2. Technologická část- Technologický postup provádění nosných 
konstrukcí objektu 
2.1. Technická zpráva zařízení staveniště 
 
 
 
 
 
 
Student:         Bc. Petra Satková 
Vedoucí diplomové práce:       Ing. Jiří Teslík 
 
Ostrava 2013 
DIPLOMOVÁ PRÁCE 
 
2013/2014 42 Bc. Petra Satková 
 
2.1.1. Úvod 
 
V technické zprávě zařízení staveniště je řešeno staveniště během etapy výstavby svislých 
nosných a vodorovných nosných konstrukcí objektu. 
 
 
2.1.2. Identifikační údaje stavby 
 
2.1.2.1. Identifikační údaje stavebníka 
 
Jméno a příjmení:   Emílie Krátká   
Místo trvalého pobytu stavebníka: Horní 5, Olomouc- Hejčín779 00 
 
 
2.1.2.2. Identifikační údaje zpracovatele projektové dokumentace: 
 
Jméno a příjmení:    Bc. Petra Satková 
Obchodní firma:    SATSTAV s.r.o. 
Místo podnikání:             Bezručova 665, Příbor 742 58 
 
 
2.1.2.3. Identifikační údaje stavby: 
 
Název stavby:    Novostavba RD Dream 
Druh stavby:    Novostavba 
Účel stavby:    Rodinný dům 
Místo stavby:    Olomouc  
Katastrální území:    Droždín 
Městská část:    Droždín, p.č. 354/3 
 
Základní údaje o rodinném domě: 
- Zastavěná plocha  225,33 m2 
- Obytná plocha celkem 341,65 m2 
- Počet bytových jednotek 1 
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- Počet podlaží  2. podlaží 
- Sklon střechy:   40° 
 
 
2.1.3. Základní údaje 
 
Obecný popis stavby: 
Jedná se o novostavbu rodinného domu. Navržený rodinný dům je nepodsklepený 
dvoupodlažní objekt. Velikost objektu je 5+1. Objekt je postaven do písmene L, přičemž 
v levé části objektu je umístěn interiérový bazén. Tato část má pouze 1. NP. V pravé části 
jsou umístěny pobytové místnosti a tato část obsahuje i 2. NP. Zastřešení levé části objektu je 
navrženo plochou střechou, která může sloužit jako terasa. Pravá část, je z většiny zastřešena 
sedlovou střechou a pouze nad kuchyní je navržena plochá střecha. Ploché střešní konstrukce 
jsou odvodňovány přes atiku, do svodů.  
Objekt je založen na železobetonových základových pásech o tloušťce 400mm pod 
obvodovými nosnými panely a uvnitř objektu v šířce 300mm. Pod železobetonovými pásy je 
proveden betonový podkladní beton o tloušťce 100mm a vyztužená základová deska je 
provedena z betonu C 20/25 vyztuženého kari sítí o velikosti oka 250x250 mm.  
Svislý nosný systém je proveden z masivních dřevěných panelů Novatop Solid tl. 84 mm. 
Panely jsou na sebe napojovány natupo nebo jsou přeplátovány. Veškeré spoje jsou slepeny a 
sešroubovány. 
Stropní a střešní konstrukce je provedena z masivních stropních a střešních panelů Novatop 
Elements.  
 
 
2.1.4. Charakteristika staveniště: 
 
Staveniště tvoří nezastavěný pozemek v lokalitě Olomouc Droždín. Objekt bude umístěn na 
pozemku p.č. 354/3. Pozemky jsou součástí výstavby rodinných domů ,,Droždín u rybníčku“. 
V této lokalitě dojde k vybudování celé nové slepé ulice s rodinnými domy. Příjezdová 
komunikace k pozemku je asfaltová, zpevněná, obousměrná a jednopruhová v šíři 3,5-8m. 
Profil staveniště je mírný. Staveniště je zatravněné, bez dřevin. V minulosti byl pozemek 
využíván jako zahrada.  
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V této chvíli je na staveništi provedena zasíťovaná základová deska. Ve střední části pozemku 
je proveden HUP spolu s vedením el. proudu.  
Staveniště bude oploceno do výšky 2,5m mobilním oplocením. Součástí mobilního oplocení 
bude dvoukřídlá uzamykatelná vstupní brána. Vozidla, která budou ze staveniště vyjíždět, 
musí být očištěna, aby nedošlo k zašpinění veřejných pozemních komunikací. Vjezd na 
staveniště je proveden z ulice Nová. Před stavbou bude provedeno na viditelném místě 
provizorní značení ,,vjezd na staveniště“. Během výstavby bude použita těžká mechanizace – 
autojeřáb Liebherr LTM 1030-2.1.  
 
Charakteristiky: 
• Stav pozemku: Pozemek je připraven k výstavbě. 
• Dočasné využití objektu během výstavby: Na staveništi budou provedeny 
sklady pro materiál. Během osazení stěnových panelů je možné dočasné 
uložení panelů na základové desce. 
• Porost na staveništi:  Není nutné žádné odstranění  
• Přeložky vedení: Nejsou nutné 
• Požadavky na zábor: Nejsou 
• Podmínky památkové péče: Staveniště není památkově chráněno, ani se 
nenachází na ochranném pásmu památkové rezervace města Olomouc. 
 
 
2.1.5. Mechanizace na staveništi: 
 
Autojeřáb LIEBHERR LTM 1030-2.1 
Autojeřáb bude sloužit pro přepravu materiálu po staveništi. Potřebná délka výložníku je 25 
m. Maximální délka výložníku autojeřábu je 40 m. Autojeřáb při ustavení na staveništi bude 
mít rozměr cca 6000 x 6300 mm.  
 
Technické parametry autojeřábu jsou uvedeny v technickém listu, ten je součástí příloh. 
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Stavební výtah GEDA 200 Z 
 Stavební výtah GEDA 200 Z je malý, lehký a snadno přenositelný stavební výtah. Základní 
jednotku tvoří podvozek. Je vybaven kabelovými cívkami a vlečným přívodem. 
 
Technické údaje: 
Nosnost:  200 kg 
Rychlost zdvihu: 25 m/min 
Max. výška:  60 m 
Napájení:  230V/16 A 
Rozměr klece:  1240/830/1100 mm (d/š/v) 
Zastavěná plocha: 1,8x2,5m 
Přeprava osob: Ne 
 
Silo na anhydrit M-TEC 
Silo je zařízení, které slouží k uskladnění namíchaných anhydritových směsí. 
 
Parametry sila: 
Objem:   12 m3 
Celková výška: 6300 mm 
Průměr:   2000 mm 
Provozní tlak:  0-6 bar 
 
Míchačka M-TEC D20 
Jedná se o kontinuální pojízdnou míchačku speciálně určenou k mísení omítek, malty ke 
zdění nebo jemného betonu a potěru.  
 
Technické parametry: 
Elektrická přípojka:  230V 
Hnací motor:   2,2 kW, 230 V, 50 Hz 
Jištění:    16 A 
Přípojka vody: vodní hadice ¾“ se spojkou Geka, potřebný tlak vody min. 
2,5bar při běžícím stroji 
Rozměry: 1700x700x1000mm 
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Hmotnost: cca 90 kg 
 
 
2.1.6. Termíny a lhůty výstavby: 
 
Časový postup prací bude znázorněn na přiloženém řádkovém harmonogramu zpracovaném 
v programu MS Project 2010. Lhůta výstavby je navržena dle požadavků investora: 
Předání staveniště: 14. 7. 2014 
Zahájení stavby: 15. 7. 2014 
Ukončení stavby: 22. 7. 2014 
 
 
2.1.7. Systém zásobování materiály:  
 
Před zahájením samotné výstavby bude na staveniště dovezeno potřebné nářadí.  
Stěnové panely, stropní, střešní panely a kotvícím materiálem budou na stavbu dovezeny vždy 
na počátku pracovní směny. S dodavatelem je sepsána smlouva o pravidelnosti a četnosti 
dodávek. 
Panely budou od dodavatele zabaleny v originální fólii. Na staveniště budou dovezeny vždy 
pro celé podlaží. Pokud se nestihnou panely celého podlaží osadit během jednoho dne, musí 
být uloženy v originální fólii v uzavřeném a suchém skladu. 
 
 
2.1.8. Napojení staveniště na ing. sítě: 
 
2.1.8.1. Elektrická energie 
 
Elektrická energie bude zajišťována přípojkou NN z veřejné rozvodné sítě. 
Rozvody ze staveništních rozvaděčů vedoucích k jednotlivým rozvaděčům bude provedeno 
měděnými vodiči v obalu z kaučuku. Vodiče budou umístěny na dřevěných sloupech.  
Osvětlení staveniště bude provedeno na stavebních buňkách. 
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2.1.8.2. Kanalizace 
 
Splašková voda ze sociálního zařízení umístěného v buňce na staveništi bude odvedena 
přípojkou napojenou na hlavní kanalizační řád vedený v nově vybudované ulici. Kanalizační 
přípojka bude provedena z potrubí DN 160 PVC. Hloubka přípojky bude 0,5 m pod úrovní 
terénu.    
 
2.1.8.3. Vodovod 
 
Vodovodní přípojka pro potřeby stavby bude napojena veřejný vodovodní řád. Vodovodní 
přípojka bude opatřena vodovodní šachtou a vodoměrem s uzávěrem pro měření odběru vody. 
Na staveništi bude rozvod vody veden v potrubí DN 40 PN 100. Vedení staveništního 
rozvodu bude v zemi v hloubce 0,5 m.  
 
Výpočet maximálního příkonu elektrické energie pro zařízení staveniště: 
P1- Příkon elektromotorů 
Stavební stroj Počet strojů Příkon [ KW] Příkon celkem [ KW] 
Stavební výtah 1 1,7 1,7 
Silo na anhydrit 1 5,5 5,5 
Míchačka 1 2,2 2,5 
Svářečka  2 7,2 14,4 
Ponorný vibrátor 2 1,6 3,2 
Vrtačka na dřevo 3 1,5 4,5 
El. topení v buňce 2 2 4 
Ohřívač vody 200 l 1 2,2 2,2 
P1- Instalovaný příkon elektromotorů 38,0 kW 
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P2- Vnitřní osvětlení 
Osvětlené prostory Plocha [ m2] Příkon [ KW/m2] Příkon celkem [ KW] 
Šatny, koupelny, WC 15 0,006 0,090 
Sklady 15 0,003 0,045 
Kancelář 15 0,02 0,300 
Vnitřní osvětlení stavby 224 0,006 1,345 
P2- Instalovaný příkon vnitřního osvětlení 1,699 kW 
 
P3- Venkovní osvětlení 
Osvětlené prostory Plocha [ m2] Příkon [ KW/m2] Příkon celkem [ KW] 
Osvětlení staveniště 1017 0,002 2,034 
P3- Instalovaný příkon venkovního osvětlení 2,034 kW 
 
  = 39 kW 
 
Výpočet maximální spotřeby vody pro zařízení staveniště: 
A – Spotřeba vody pro provozní účely  
Potřeba vody 
Měrná 
jednotka 
Počet měr. 
jednotek 
Střední norma 
[l/m.j.] 
Potřebné mn. 
vody [ l ] 
Ošetření betonu m3 80 250 20000 
Omítka m2 695 0,5 348 
Mezisoučet A 20348 
 
B – Spotřeba vody pro hygienické a sociální účely  
Potřeba vody 
Měrná 
jednotka 
Počet měr. 
jednotek 
Střední norma 
[l/m.j.] 
Potřebné mn. 
vody [ l ] 
Hygiena 1 pracovník 7 40 280 
Sprchováno 1 pracovník 7 45 315 
Mezisoučet B 595 
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C – Spotřeba vody pro technologické účely  
Potřeba vody Potřebné množství vody [ l ] 
Staveniště, mytí pracovních pomůcek apod. 300 
Mezisoučet C 300 
 
 
 
  
Qn= 1,21 l/s 
 
Dimenzování potrubí 
Spotřeba vody Q v l/s 0,25 0,35 0,65 1,10 1,60 2,70 4,90 7,00 11,50 
Jmenovitá světlost v ‘‘ 1/2 3/4 1 1 1/4 1 1/2 2 2 1/2 3 4 
Jmenovitá světlost v mm 15 20 25 32 40 50 63 80 100 
 
 
2.1.9. Skladování na staveništi: 
 
2.1.9.1. Panely Novatop 
 
Panely Novatop budou skladovány ve skladech se zpevněnou plochou ze silničních 
betonových panelů. Betonové panely budou uloženy na hutněném podsypu frakce 16-64, o 
mocnosti 100 mm. Novatop panely budou na staveniště dovezeny v originálních 
neporušených fóliích a během doby výstavby budou umístěny na základové desce z důvodu 
lepší manipulace. Pokud dojde k narušení harmonogramu a vznikne časová prodleva oproti 
harmonogramu, je nutné, aby panely dovezené na stavbu, které už nestihnou být osazeny 
v den dovozu, byly uskladněny ve skladu panelů. Pokud dojde k poškození obalů, musí být 
panely překryty jiným plošným obalem, který zabrání styku panelu s vodou. Panely musí být 
chráněny proti povětrnostním vlivům i na staveništi a skladovány pouze po dobu nezbytně 
nutnou. Je nutné vyvarovat se vystavení komponentů dešti a tekoucí vodě a to během 
3600*t
2,0*C2,7*B1,6*A
3600*t
k*P
  Q nnn ++==∑
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montáže, před i po ní. K ochraně budou použity velkoplošné plachty, které budou řádně 
ukotveny. Sklad bude před odchodem pracovníků ze staveniště uzamčen. 
 
 
2.1.9.2. Skladování drobných kotvících prvků a nářadí 
 
Drobné kotvící prvky a nářadí bude skladováno ve skladech se zpevněnou plochou ze 
silničních betonových panelů. Betonové panely budou uloženy na hutněném podsypu frakce 
16-64, o mocnosti 100 mm. 
Drobné kotvící prvky a nářadí budou na staveniště dovezeny první den zahájení výstavby. 
Prvky budou ve skladu roztříděny podle materiálu, typu prvku a velikosti do krabic a 
označeny popiskem. Sklad bude před odchodem pracovníků ze staveniště uzamčen. 
 
 
2.1.9.3. Sklad dřevěných prvků 
 
Dřevěné prvky budou skladovány ve skladech se zpevněnou plochou ze silničních betonových 
panelů. Betonové panely budou uloženy na hutněném podsypu frakce 16-64, o mocnosti 100 
mm. Dřevěné vazníky budou skladovány maximálně do výšky 1,0 m. Mezi jednotlivými 
prvky budou vkládány ve vodorovném směru dřevěné proklady o rozměrech 50x50 mm. Mezi 
prvky bude ponechán rozestup alespoň 50 mm. Sklad bude před odchodem pracovníků ze 
staveniště uzamčen. 
 
 
2.1.9.4. Autojeřáb 
 
Pro potřebu vertikální dopravy materiálu bude na staveništi umístěn autojeřáb Liebherr LTM 
1030-2.1. Tento jeřáb bude usazen na stabilním podkladu z betonových silničních panelů 
vyskládaných na vazbu. Pod betonovými panely bude zhutněný podsyp frakce 16-64 mm, o 
mocnosti 100 mm. Autojeřáb bude ustálen ve vzdálenosti 1250 mm od hrany základové 
desky. Více informací o vlastnostech jeřábu viz technologický list LTM 1030-2.1 v příloze.  
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2.1.9.5. Kancelář a sociální zařízení 
 
V jižní části staveniště bude vytvořena sestava tří buněk o rozměrech 6,052x2,435mm. Tyto 
tři buňky budou tvořit zázemí stavbyvedoucího a mistra, sociální a hygienické zázemí a sklad 
nářadí pro pracovníky stavby.  
Celá sestava buněk bude uložena na silničních panelech o rozměrech 3x1,5x0,15m, které 
budou uloženy na zhutněném štěrkopískové podsypu tl. 0,1m. Mezi panely a konstrukcí 
buněk budou uloženy dřevěné fošny tl. 50 mm. Ze vstupní strany bude před buňkami 
vytvořen cca 1,5 m široký pás ze štěrkopísku. Všechny tři buňky, budou napojeny na 
staveništní rozvod elektrické energie, buňka s hygienickým zázemím (WC, umyvadly a 
sprchami) bude zároveň napojena na vodovod a kanalizaci. Sanitární kontejner SAN 20-01 
bude obsahovat 2xWC, 2x sprchový kout, 2x pisoár, 1x bojler a 5x umyvadlo. Sanitární 
buňka a buňka pro stavbyvedoucího a mistra bude vybavena otopnými tělesy a umělým 
osvětlením.  
 
 
2.1.9.6.  Návrh stavebních buněk: 
 
• Sociální zařízení   
Max. 10 dělníků 
Navržen kontejner SAN 20-01- kontejner se sanitou (rozměry 6,055x2,435m) 
Obytná plocha 15,00 m2 
• Kancelář   
1x stavbyvedoucí + 1x mistr 
Navržen kontejner OK01- obytný kontejner (rozměry 6,055x2,435m) 
Obytná plocha 15,00 m2 
• Sklad nářadí 
- rozměry 6055 x 2435mm – plocha 15m2 
 
Pro manipulaci s kontejnery je zapotřebí autojeřáb. 
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2.1.10.  Požární bezpečnost při výstavbě: 
 
Dle zákona č. 133/1985 Sb. Zákon České národní rady o požární ochraně je nutné dodržovat 
tyto podmínky:  
• Zabránit šíření požáru  
• Umožnit zasáhnout hasičskému sboru při výskytu požáru 
• Umožnit bezpečně evakuovat osoby a zařízení ze staveniště 
 
Na staveništi budou na přehledných a předem označených místech požárním inspektorem 
umístěny hasicí přístroje. První bude umístěn u vstupu do buňky stavbyvedoucího a mistra a 
druhý bude ve skladu dřevěných prvků a třetí ve skladu panelů. Při případném zásahu bude 
umožněno hasičské jednotce napojit se na nejbližší požární hydrant, který je na konci nově 
vybudované ulice. Osoby a zařízení, které bude v daný moment na staveništi při případném 
požáru, budou evakuovány na nově postavenou ulici vedoucí ke staveništi.  
Telefonní číslo na integrovaný záchranný systém musí být vyvěšeno v kanceláři 
stavbyvedoucího a mistra a v autojeřábu.  
Veškerý hořlavý materiál, který bude na staveništi uskladněný, bude opatřen výstražnou 
etiketou, která bude informovat o hořlavosti materiálu. V blízkosti hořlavých materiálů je 
zakázáno kouřit a manipulovat s otevřeným ohněm.  
Dodavatel stavby je povinen před zahájením stavebních prací proškolit všechny pracovníky o 
požární bezpečnosti během výstavby. 
 
 
2.1.11.  Ochrana životního prostředí 
 
Část sejmuté ornice bude uložena na mezideponii v prostoru staveniště. Těžká mechanizace, 
která může být zdrojem hluku, jako je autojeřáb, bude na stavbě pouze dobu nezbytně nutnou.  
Veškeré automobily, které budou vyjíždět ze staveniště, budou očištěny, aby neznečistily 
přilehlé místní komunikace. Odpady, které vzniknou během výstavby, budou tříděny podle 
druhu do kontejnerů, přistavených na konec ulice. Okolní zástavba nebude prováděnými 
pracemi negativně ovlivněna, jelikož bude současně probíhat výstavba dalších objektů na 
nově vybudované ulici. Autojeřáb, který bude na staveništi nesmí manipulovat s materiálem 
mimo hranice staveniště. 
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2.1.12.   BOZP 
 
Při všech pracích na staveništi je nutno průběžně a důsledně dodržovat: 
Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). [15] 
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích [16]. 
Všichni zúčastnění pracovníci musí být s předpisy seznámeni před zahájením prací. Dále jsou 
povinni používat při práci předepsané osobní a ochranné pomůcky. Staveniště musí být 
ohraničeno oplocením a na vstupu označeno výstražnou tabulkou se zákazem vstupu všech 
nepovolaných osob. 
 
 
2.1.12.1. Povinnosti dodavatele stavby 
 
• Je jeho povinností vést stavební deník a evidovat denně počet pracovníků, jejich 
příchod a odchod z pracoviště. 
• Dodavatel je povinný vybavit všechny pracovníky pracovními a ochrannými 
pomůckami jako jsou pracovní boty, helma, ochranné brýle, rukavice a podobně, dle 
prováděných prací.  
• Dodavatelovou povinností je, proškolit veškeré pracovníky o bezpečnosti práce a 
jiných technických předpisech a jejich proškolení stvrdí pracovníci podpisem. 
 
 
2.1.12.2. Základní problematika skladování 
 
• Při skladování jakéhokoli materiálu je nutné dodržovat bezpečnost a systém 
skladování, aby při odebírání materiálu nedošlo k újmě na zdraví nebo majetku. 
• Prostor, pod kterým se budou pracovníci pohybovat, musí mít minimálně výšku 2,1m. 
• Mezi matriálem uloženým na skládkách a meziskládkách musí být dodržen 
komunikační prostor. 
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• Materiál, který bude na stavbu dovezen, bude u vjezdu na staveniště zkontrolován, 
zaznamenán příslušným pracovníkem, přebrán a uskladněn. 
 
 
2.1.12.3. Způsoby skladování 
 
• Sypké materiály se mohou v pytlích skladovat tučně do výšky cca 1,5m. Při 
mechanizovaném uskladnění do výšky cca 3,0m. 
• Kusový materiál bude tříděn dle rozměru a účelu do krabic, které budou řádně 
označeny.  Ruční skladování bude probíhat do výšky cca 1,8m. 
• Poškozené nebo vadné dílce či materiál musí být výrazně označen a zvlášť uložen. 
 
 
2.1.12.4. Práce se stroji 
 
• Veškeré stroje, které se na staveništi budou nacházet, musí být náležitě označeny. 
• Manipulaci a práci se stroji smí vykonávat pouze osoba k tomu určená, která je řádně 
proškolena či oprávněna manipulovat se stroji. 
• Při provozu stroje musí být zajištěna jeho stabilita. 
• Pokyny pro obsluhu pracovních strojů musí být umístěny tak, aby byly obsluze 
kdykoli k dispozici. 
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2.2.1. Úvod 
 
 
2.2.1.1. Obecné informace o objektu 
 
Název projektu: Rodinný dům Dream 
Druh stavby: Novostavba 
Místo stavby: Droždín p.č. 354/3 
Kraj:   Olomoucký 
Okres:   Olomouc 
Stavební úřad:  Olomouc 
Sousedící parcely: 354/2, 354/4, 344/1, 354/1 
Investor:  Emílie Krátká     
   Horní 5, Olomouc- Hejčín779 00 
Vypracoval:  Bc. Petra Satková 
Vedoucí projektu: Ing. Jiří Teslík 
 
 
Objekt je navržen jako dvoupodlažní, jednogenerační rodinný dům ve tvaru písmene L. 
V levé části od vstupu do objektu je navržen interiérový bazén a v pravé části objektu jsou 
umístěny pobytové místnosti. Nosná konstrukce objektu je navržena z panelů Novatop Solid 
tl. 84 mm, příčky jsou navrženy z panelů Novatop Solid tl. 62mm, stropní konstrukce z panelů 
Novatop Elements tl. 240mm a konstrukce šikmé střechy z panelů Novatop Elements o 
tl.334mm. Zateplení objektu je provedeno z technického konopí Steico Canaflex, tato tepelná 
izolace je použita i pro zateplení šikmé střešní konstrukce. 
 
 
2.2.1.2. Předmět technologického postupu 
 
Předmětem technologického postupu je realizace stěnových panelů.. Rodinný dům je 
proveden v systému Novatop. Jedná se o speciální stěnové panely z lepeného dřeva o tloušťce 
nosných stěnových panelů 84 mm a příčkových panelů tloušťky 62 mm.  
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2.2.1.3. Odborná způsobilost 
 
Provádějící firma musí být zplnomocněna výrobcem Novatop k montáži, musí být odborně 
způsobilá k výstavbě dřevostaveb. To znamená, že musí mít dostatečný počet odborně 
proškolených práceschopných pracovníků, vhodné ochranné pomůcky pro pracovníky, 
vhodné pracovní nářadí a certifikáty o proškolení. 
 
 
2.2.2. Materiály použité při montáži stěnových panelů 
 
2.2.2.1. Výrobky, materiály a jejich popis 
 
Zdvihací popruhy 
 
Textilní ploché vázací popruhy s oky 
Šířka pásu:   60 mm 
Barva:    zelená 
Nosnost při běžném úvazu: 3200-8000 kg 
Délka popruhu:  2000 mm 
Materiál:   100% polyester (vlhkost nezkracuje životnost vazáku) 
 
Ocelový L úhelník BV/Ú 90x100x100 
 
Rozměry:  90x100x100 
Materiál:  ocelový plech žárově zinkovaný S280GD+Z275 
Otvory:  ø 4-13 mm  
 
Vrut 4x50 HBS+ s podložkou 
 
Hlava:   kuželová 
Drážka:  torx 
Materiál:  kalená ocel 10.9 
Povrchová úprava: zinek bílý 
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Vrut 8x60 HBS+ s podložkou 
 
Hlava:   kuželová 
Drážka:  torx 
Materiál:  kalená ocel 10.9 
Povrchová úprava: zinek bílý 
 
Vrut 8x200 dual drive  
 
Výhodou stavebního vrutu DUAL je šestihranná hlava se speciální geometrií, která umožňuje 
šroubovat vrut s vyosením osy vrutu proti ose šroubovacího nástroje. 
Délka vrutu:   200 mm 
Upínání:   Torx 30 
Průměr hlavy-šestihran: 12 mm 
Průměr vrutu:   8 mm 
Délka závitu:   100 mm 
 
Svorníková kotva FBN A4 10/100/176 
 
Materiál pro použití:  Beton, kámen 
Celková délka:  176 mm 
Svorník:   M10x136mm 
Materiál:   Ocel 
Ø vrtané díry:   10 mm 
 
Panely Novatop Solid 
 
Veškeré stěnové panely, osazené do stavby budou vyrobeny firmou Novatop. 
 
Dřeviny:   Smrk středoevropský 
Max formát:   12000 x 2950 mm 
Tloušťky:   62, 84 (42/42)mm 
Vlhkost:   10% ± 3% 
Hustota:   cca 490 kg/m3 
Tepelná vodivost:  0,13 W/mK  
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Měrná tepel. kapacita: 1600 J/kg.K 
Difuzní odpor: 70/200(suchý/vlhký) při hustotě desek 500kg/ 
Vzduchová neprůzvučnost: R=13xlog (ma) + 14, ma – plošná hmotnost kg/m2 
Požární odolnost:  REI 30 min 
    
Lepidlo SikaBond AT universal  
 
Použití:    na dřevo, keramiku, kachličky, cihly, beton… 
Stékavost:   velmi dobrá 
Pevnost v tahu:  1,5N/mm2 
Chemická odolnost:  odolné proti vodě, saponátům  
Spotřeba:   cca 44 ml/bm (aplikace „housenky“) 
 
Tab. 1 – Celková spotřeba materiálů 
Materiály Spotřeba Celkem 
Závěsné šrouby* 
Excentrické závěsy*,** 
2 ks / panel    
2 ks / panel 
----- 
4 ks 
Vratné zdvihací popruhy** 2 ks / panel 4 ks 
Ocelový L úhelník BV/Ú 
90x100x100 
1 ks / 1000 mm 485 ks celkem 
Vrut 4x50 HBS+ s podložkou 2 ks / L úhelník 600 ks 
Vrut 8x60 HBS+ s podložkou 2 ks / L úhelník 1.NP 
4 ks / L úhelník 2.NP 
600 ks 
1200 ks  
Vrut 8x200 dual drive 1. NP 10 / panel rohový +14/panel T spoj 266 vrutů 
Vrut 8x200 dual drive 2. NP 10 / panel rohový +14/panel T spoj 300 vrutů 
Vrut 6x120 TBS 2. NP 1 ks / 1000 mm 2.NP 60 vrutů 
Svorníková kotva FBN A4 
10/100/176 
1ks/L úhelník 300ks 
Panely Novatop Solid 1.NP 
Panely Novatop Solid 2.NP 
32 panelů 
24 panelů 
302,7 m3 
262,5 m3 
Lepidlo SikaBond AT universal 44 ml / bm 60 ks 
* Prvky instalovány výrobcem 
** Prvky, které budou vícekrát využívány bě
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2.2.2.2. Přebírka materiálů a kontrola 
 
Dodávky materiálů na stavbu, bude obstarávat dodavatelská firma podle harmonogramu prací. 
Dodaný materiál na staveništi přebere stavbyvedoucí nebo mistr. Při přebírání materiálu bude 
kontrolováno především množství a neporušenost materiálů vizuální kontrolou.  V případě 
dodání poškozeného zboží se sepíše protokol o vzniklých škodách. Veškeré přebírky budou 
zapsány do stavebního deníku, který bude vždy uschován na staveništi. 
 
 
2.2.2.3. Přeprava materiálů 
 
Doprava stěnových panelů: 
Panely Novatop Solid budou na stavbu přepravovány v nákladním automobilu o minimální 
délce korby 7m. Únosnost vozidla musí být větší než 5tun. Panely budou po celou dobu 
přepravy chráněny proti povětrnostním vlivům původním PE obalem, který bude opatřen 
štítkem s označením panelu a s označením, že se jedná o originální panel dodaný firmou 
Novatop. Panely není vhodné přepravovat ve svislé poloze kvůli možnému poškození.  
 
V případě, že bude v den montáže deštivo, mlha nebo větrno bude výrobce uvědomen, že se 
dodávka o den či více opozdí z důvodu nepříznivých klimatickým podmínek. Teploty pod 
bodem mrazu materiálu neškodí, je tedy možná montáž i za nízkých teplot. 
 
Doprava drobných prvků: 
 
Drobné kotvící a jiné prvky budou na stavbu dovezeny spolu se stěnovými panely. Kotvící 
prvky budou zabaleny v krabicích a označeny štítky. Na štítku bude uvedeno, o jaký prvek se 
jedná a kolik kusů se v krabici nachází. 
 
 
2.2.2.4. Obecné požadavky na skladování 
 
Stěnové panely Novatop Solid: 
Stěnové panely Novatop Solid musí být skladovány v původních, neporušených obalech 
v suchých prostorech. Uložení panelů bude vodorovné. Pokud dojde k porušení obalu, je 
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nutné panely pečlivě přikrýt jiným plošným materiálem, který bude bránit proti nepříznivým 
povětrnostním vlivům. Skladování panelů musí být pouze po dobu nezbytně nutnou. Panely 
by neměly být vystaveny dešti a tekoucí vodě, jako ochrana před deštěm, nečistotami a 
nadměrným slunečním zářením budou použity celty nebo plachty. 
 
Kotvící prvky: 
Veškeré kotvící materiály, budou uskladněny v uzamykatelném skladu prvků. Materiál bude 
roztřízen podle účelu do krabic. Krabice budou na čelní straně opatřeny štítkem, o jaký prvek 
se jedná a kolik kusů se v krabici nachází. 
 
 
2.2.3. Všeobecně platné podmínky 
 
Při provádění svislých nosných konstrukcí se bude dodržovat: 
• Veškeré technické podmínky stanovené dodavatelem a technologický předpis pro 
provádění svislých nosných konstrukcí 
• Nařízení vlády č. 9/2013 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 S. [19] 
• Stavební zákon 350/2012 Sb. [20] 
• Stěnové panely musí být instalovány podle dokumentace pro provádění stavby. 
•  Instalace panelů musí probíhat podle označení panelů a to ve vzestupném pořadí.  
• Není možné osazovat panely na přeskáčku. Vždy musí jeden panel navazovat na druhý 
 
 
2.2.4. Personální obsazení 
 
Před započetím stavebních prací budou všichni pracovníci proškoleni a seznámeni s plánem o 
bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Na konci školení všichni zúčastnění pracovníci 
podepíší prezenční listinu a poučení. Pracovníci, kteří nebudou proškoleni, nesmí na staveništi 
provádět stavební práce. Jeřábník musí mít platný jeřábnický průkaz. Pracovní četa se bude 
skládat ze 7 pracovníků.  
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Složení pracovní skupiny: 
• 4 x montážník 
Provádějí osazování stěnových panelů na základovou konstrukci a osazení stěnových panelů 
v 2.NP na stropní konstrukci. 
• 1 x pomocní dělníci 
Provádějí zásobování materiálů a prvků potřebných k osazení stěnových panelů. Pomáhají při 
práci montážníkům, provádějí vázací práce na panelech při zdvihání panelů jeřábem. 
• 1 x mistr 
Kontroluje, zda jsou prováděné práce v souladu s technologickým předpisem, řídí veškeré 
pracovníky na staveništi, provádí průběžně kontroly prací, zapisuje provedené práce, vady a 
nedodělky vzniklé během prací do stavebního deníku, informuje mistra o stavu zásob 
materiálů. Pokud neprovádí kontroly či zápisy do stavebního deníku pracuje jako tesař. 
• 1 x jeřábník 
Provádí obsluhu jeřábu. 
 
 
2.2.5. Stroje a pomůcky 
 
2.2.5.1. Stroje: 
 
Autojeřáb LIEBHERR LTM 1030-2.1 
Autojeřáb bude sloužit pro přepravu materiálu po staveništi. Potřebná délka výložníku je 25 
m. Maximální délka výložníku autojeřábu je 40 m. Autojeřáb při ustavení na staveništi bude 
mít rozměr cca 6000 x 6300 mm.  
 
Technické parametry Autojeřábu LIEBHERR LTM 1030-2.1 jsou uvedeny v technickém listu, 
který je součástí příloh. 
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2.2.5.2. Pomůcky: 
 
Závěsné šrouby, excentrické závěsy, zdvihací popruhy, jeřábnické popruhy, nastavitelné 
vzpěry pro zajištění ve svislé poloze (zapůjčeno od výrobce), vrtačky (vrtání do betonu, na 
šroubování závěsů a vrutů), stahovací ráčny 2ks, vodováha, pokud možno nivelační přístroj, 
žebříky, palice. 
 
 
2.2.5.3. Ochranné pomůcky: 
 
Reflexní vesty, ochranné přilby, pracovní rukavice, pracovní obuv s pevnou špicí. 
 
 
2.2.6. Připravenost staveniště 
 
Objednatel, předá zhotoviteli svislých a vodorovných nosných konstrukcí staveniště. Před 
předáním staveniště bude na staveništi provedeno sejmutí ornice s uložením na skládku 
ornice, která bude na pozemku. Dále budou provedeny ing. sítě, základová deska, osazena 
buňka pro stavbyvedoucího, sanitární buňka, buňka pro drobný materiál a nářadí, bude 
provedeno oplocení staveniště a osazena vstupní brána.  
 
Zhotovitel na předaném staveništi zajistí zpevněnou komunikaci pro autojeřáb a zajistí 
skládku dřevěných prvků a panelů. 
 
Zemina vykopaná při provádění základů bude uložena na skládce zeminy na staveništi. 
Před zahájením stavebních prací musí být provedeno zařízení staveniště dle technické 
dokumentace zařízení staveniště (viz kapitola 2.1 Technická zpráva zařízení staveniště). 
 
Lešení okolo objektu se provede až po sestavení stěn 1.NP. Lešení je nutné sestavit v souladu 
s BOZP. 
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2.2.7.  Kontrola kvality v průběhu realizace 
 
Kontroly v průběhu realizace svislých konstrukcí bude provádět mistr. Mistr se za odvedenou 
práci bude zodpovídat stavbyvedoucímu. Na konci prováděné etapy provede mistr se 
stavbyvedoucím kontrolu odvedených prací. V případě odhalení vad, musí být neprodleně 
odstraněny a opraveny.  
 
Během realizace bude mistr kontrolovat především: 
• Dodržení rovinnosti pomocí dvoumetrové latě 
• Čistotu při lepení přeplátování desek, nebo při lepení rohových spojů 
• Dodržování řešení konstrukčních detailů dle projektové dokumentace 
• Dodržování svislosti pomocí vodováhy 
 
 
2.2.8. Předání prací 
 
Po dokončení prací na svislých nosných konstrukcích 1.NP bude stejná pracovní četa 
pokračovat na provedení vodorovných nosných konstrukcích a dále na svislých nosných 
konstrukcích v 2.NP. Po ukončení veškerých prací touto pracovní četou bude stavbyvedoucím 
provedena celková kontrola provedených prací. Pracoviště bez závad bude předáno další 
pracovní četě. Pokud se objeví závady, budou neprodleně odstraněny. Poté proběhne nová 
kontrola stavbyvedoucím a pracoviště bez závad předáno k dalším pracím. Předání a převzetí 
staveniště bude zapsáno do stavebního deníku.  
 
 
2.2.9. Pracovní postup 
 
2.2.9.1. Příprava základové desky 
 
Před zahájením montážních prací bude rozměřena základová deska a pozice stěnových 
panelů. Budou překontrolovány délky úhlopříček a umístěny základové kotvy a ocelové L 
profily BV/Ú 90x100x100. Základové kotvy a L profily budou ve vzdálenosti 200 mm od 
okraje panelu a poté po cca 1000 mm od sebe. 
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Uložení stěnových panelů Novatop bude provedeno přímo na základovou konstrukci. Na 
základovou konstrukci bude pracovní četou, v místech uložení stěnových panelů, provedena 
vodorovná hydroizolace v pásech širokých 1 m. Ocelové L úhelníky BVÚ 90x100x100mm 
budou k základové desce připevněny pomocí svorníkové kotvy FBN A4 10/100/176 
se zatloukací hmoždinkou. Minimální vzdálenost L úhelníků BV/Ú 90x100x100mm od hrany 
panelu nesmí být menší než 200 mm. Rozteč L úhelníků mezi sebou bude 1000mm. Přesné 
rozmístění kotev viz výkres F. 16 schéma stěnových panelů 1.NP a F. 17 schéma stěnových 
panelů 2. NP. 
 
 
2.2.9.2. Montáž stěnových panelů Novatop Solid v nepohledové kvalitě 
 
Stěnové panely, jsou pro lepší orientaci opatřeny identifikačními štítky s uvedením pozice 
panelu. Štítky jsou umístěny na horní hraně panelu a na vnitřní straně panelu v dolní části. Na 
horní části panelu, jsou výrobcem zavrtány závěsné šrouby. Na závěsné šrouby budou 
nasazeny excentrické závěsy (viz. Obr. 1). Excentrické závěsy budou na prvních dvou 
panelech nainstalovány od výrobce. Po osazení panelů se vyjmou a použijí při osazování 
dalších panelů. 
 
     [32]Obr. 1 Excentrický závěs na závěsném šroubu 
 
 
2.2.9.3. Přemístění panelů 
 
Jeřábník přemístí rameno autojeřábu nad panel, kde pomocný dělník připevní na každý 
excentrický šroub zdvihací popruh. Zdvihací popruhy budou dále upevněny na hák 
autojeřábu. Jeřábník panel zvedne pouze pár desítek centimetrů a přesvědčí se o pevném a 
DIPLOMOVÁ PRÁCE 
 
2013/2014 66 Bc. Petra Satková 
 
stabilním uchycení panelu k ramenu jeřábu. Teprve poté začne přemisťovat panel nad 
základovou konstrukci. Během přemístění nesmí dojít k poškození prvku, pokud by došlo 
k poškození prvku, je nutná porada se stavbyvedoucím a projektantem o dalším postupu. 
 
 
2.2.9.4. Osazení prvního panelu 
 
Montážníci za pomoci jeřábníka ustálí první stěnový panel do roviny a zajistí jej vzpěrou. 
Překontrolování vodorovnosti a svislosti panelů se provede pomocí vodováhy. Po docílení 
vodorovnosti a svislosti se provede zakotvení vzpěry do základové konstrukce. Vzpěry budou 
zapůjčeny výrobcem panelů Novatop. Vzpěra bude napomáhat ke stabilitě panelu. Montážníci 
provedou zakotvení panelu do základové konstrukce přes již osazené ocelové L úhelníky 
BVÚ 90x100x100mm pomocí dvou vrutů 4x50 HBS+ s podložkou a dvou vrutů 8x60 HBS+ 
s podložkou. První dva panely musí být vždy rohové, aby byla i po odstranění vzpěr zajištěna 
stabilita prvků a spoje viz výkres F. 16 schéma stěnových panelů 1.NP a F. 17 schéma 
stěnových panelů 2. NP.  Nad okenními otvory o šířce otvoru 3000 a 4000 mm bude nadpraží 
otvoru zpevněno dřevěným překladem Steico Ultralam o průřezu 90x450 mm. Uložení 
překladu na panel bude 200mm po obou stranách otvoru. Překlad bude ke stěnovému panelu 
přichycen pomocí 2 kusů vrutů 8x500 TBS. 
 
[32] Obr. 2 Překlad nad otvorem 
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2.2.9.5. Osazení druhého stěnového panelu 
 
Další panel umístíme za pomocí jeřábu co nejblíže k předchozímu panelu. Na spoj naneseme 
lepidlo SikaBond AT universal. Přesnou polohu panelu montážníci zajistí pomocí dvou kusů 
stahovacích ráčen (viz. Obr. 3).  
 
 
[32] Obr. 3 Stažení spoje pomocí stahovacích ráčen 
 
Poté panel zajistíme vzpěrou, provedeme kontrolu vodorovnosti a svislosti a přichytíme 
k ocelovým L kotvám připevněným k základové desce pomocí již zmíněných šroubů. 
 
 
2.2.9.6. Vzájemné spojení panelů 
 
Po zajištění vodorovné a svislé polohy panelu provedeme rohový spoj. Ten bude proveden 
vruty Dual Drive 8 x 200 mm s talířovou hlavou. Vzdálenost vrutů od spodní nebo horní 
hrany desky musí být minimálně 100 mm. Rozestup vrutů bude cca 500 mm. Při provádění 
podélně přeplátovaného spoje je nutné na spoj nejprve nanést tzv. housenku pomocí pistole 
naplněné kartuší s lepidlem SikaBond AT univerzál a poté spoj zajistit vruty Dual Drive 
v patřičné délce ve dvou řadách ve vzdálenosti od sebe 100 mm. Vzdálenost šroubů od spodní 
či horní hrany bude 100 mm a rozestup mezi vruty cca 500 mm. 
 
Mezi jednotlivými panely a jejich spoji se v závislosti na směru namáhání vyskytují smykové, 
tahové, ale i tlakové síly. Vruty bývají namáhány kombinací těchto sil. Novatop panel je 
vícevrstvá konstrukce s rozdílným směrem vláken v jednotlivých vrstvách. Z tohoto důvodu 
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musí spojovací prostředky proniknout minimálně do třetí vrstvy panelu a musí být uspořádány 
ve dvou řadách. 
 
 
2.2.9.7. Osazení svislých panelů na stropní konstrukci 
 
V 2.NP  budou svislé panely Novatop Solid kotveny do vodorovné nosné konstrukce, panelů 
Novatop Elements 240. Kotvení bude provedeno přes ocelové L úhelníky BV/Ú 
90x100x100mm pomocí 4x vrutů do dřeva s šestihrannou hlavou 8x 60 HBS +. Vzdálenost 
Ocelových L úhelníků bude od kraje panelů Novatop Solid cca 200 mm a poté ve vzdálenosti 
cca 1000 mm od sebe. Panel Novatop Solid bude poté ještě z vnější strany objektu přikotven 
do stropního panelu pomocí vrutu 6 x 120 TBS s drážkou torx po 500 mm. Vrut bude do 
panelu zavrtán pod úhlem ideálně 30°. Zbylý postup je totožný s postupem v 1. NP. Stěnové 
panely 2. NP budou kladeny na gumovou těsnící pásku, aby došlo k přerušení akustických 
mostů.  
 
[32] Obr. 4 Přerušení akustických mostů 
 
 
2.2.9.8. Montáž stěnových panelů Novatop Solid v pohledové kvalitě 
 
Při montáži stěnových panelů Novatop v pohledové kvalitě provádíme spoje z vnější strany a 
stahovací ráčny umisťujeme co nejvíce k základové desce. Montáž přes ocelové L úhelníky 
BV/Ú je také možné provádět z vnější strany, ty však bývají z pravidla schovány v podlahové 
konstrukci. Ve spodní části bude otvor po stahovací ráčně zakryt vrstvy podlahové 
DIPLOMOVÁ PRÁCE 
 
2013/2014 69 Bc. Petra Satková 
 
konstrukce. Umístění v horní části panelu provedeme přímo z vrchní části, aby nebyla 
poškozena pohledová část.  
 
Svislé spoje budou zatmeleny (barva tmelu a barva panelu musí korespondovat). U zatmelení 
spoje vzniká riziko vzniku prasklinek. Otvory po vrutech budou zatmeleny a přebroušeny do 
roviny.  
 
Při provádění panelů s oboustrannou pohledovou kvalitou musí být vruty zapuštěny a 
opatřeny plastovou krytkou v odpovídající barvě. Pokud si investor nepřeje plastové krytky 
šroubů, provádí se zatmelení a přebroušení. 
 
Vzduchotěsnost u pohledových panelů bývá zajištěna z vnější strany konstrukce 
vzduchotěsnými páskami v místě spojů a u přechodů stěn a stropu.  
 
Kolem oken a dveří bude provedeno olemování smrkovými lištami. 
 
 
2.2.9.9. Montáž svislých sloupů Trio 240 x 240 mm 
 
Montáž svislých sloupů Trio 240x 240 mm bude provedeno až po dokončení montáže 
svislých panelů. Do sloupů bude již od výrobce provedeno zavrtání závěsného šroubu, na 
který bude na stavbě připevněn excentrický závěs a jeřábnický popruh. 
 
Před osazením sloupu musí být pracovní četou rozměřen pracovní prostor a osazeny nejprve 
dva kusy ocelových L profilů BV/Ú 90x100x100mm. Tyto dva ocelové L profily nám určí 
přesnou polohu instalovaného sloupu. Poté jeřábník přemístí sloup na místo instalace a 
pracovní četa provede zakotvení dalších dvou zbylých ocelových L profilů. Kotvení profilů 
do základové konstrukce bude provedeno pomocí svorníkové kotvy FBN A4 10/100/176 
se zatloukací hmoždinkou a přichycené ke sloupu pomocí vrutů do dřeva s šestihrannou 
hlavou 8x 60 HBS +.  
Po dokončení montáže svislých sloupů Trio bude ihned provedena montáž vodorovných 
průvlaků. Proto není třeba provádět zajištění stability prvků. Pokud by však došlo k časové 
prodlevě, je nutné, aby byly svislé sloupy zajištěny vzpěrami po nezbytně nutnou dobu. Jako 
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vzpěry sloupů budou použity vzpěry zapůjčené realizační firmě firmou Novatop k zajištění 
stability stěnových panelů.  
 
 
2.2.10. Dokončovací práce 
 
Po dokončení uložení a připevnění panelů mezi sebou a k základové desce, bude provedena 
kontrola provedených prací. Kontrolovat se bude čistota panelů, kvalita spojů a četnost spojů. 
Po této kontrole je nutné, aby byla na hydroizolační pásy pod stěnovými panely přilepena 
zbývající část vodorovné hydroizolace. Spoje hydroizolací musí být provedeny důkladně, dle 
technologického postupu pro vodorovnou a svislou hydroizolaci základové desky.  
 
Po každé pracovní směně musí být panely osazené do konstrukce překryty nepromokavou 
plachtou, aby nedošlo k zatékání do konstrukce. Plachty musí být připevněny pomocí lepicích 
pásek k vnější straně konstrukce, aby nedošlo k dovátí krycí plachty větrem.  
 
[32] Obr. 5 Zakrytí konstrukce 
 
 
2.2.11.  Jakost a kontrola kvality 
 
Kontrola kvality provedených prací bude prováděna průběžně během montáže. Provedené 
práce musí odpovídat technické dokumentaci a musí být v souladu s technologickými 
předpisy, které jsou v souladu s normami. Při realizaci, musí být používány pouze materiály, 
které jsou uvedeny v projektové dokumentaci a technologickém postupu provádění svislých 
nosných konstrukcí. Při shledání použití nevhodného materiálu do konstrukce musí 
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stavbyvedoucí konzultovat správnost zvoleného materiálu s projektantem objektu. 
Stavbyvedoucí je zodpovědný za kvalitu provedených prací. Veškeré kontroly, které budou 
provedeny, musí být zaznamenány do stavebního deníku. Ten bude po dobu výstavby 
uschován na staveništi u stavbyvedoucího.  
 
Při přejímce materiálů dodavatel doloží mimo dodacího listu také certifikáty kvality 
dodávaných prvků. 
 
 
2.2.12. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
 
Za dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, dále též za údržbu a revize strojů, 
včetně el. nářadí a dalších pomůcek zodpovídá prováděcí firma. Kopie plánu BOZP bude 
umístěna v kanceláři stavbyvedoucího a za vyvěšení plánu je zodpovědná realizační firma. 
 
Všichni členové pracovní čety musí být seznámeni s bezpečnostními předpisy a 
technologickými postupy, které se jich týkají. 
 
Před začátkem jednotlivých prací je třeba zkontrolovat pracoviště a připravit jej na práci tak, 
aby nedošlo k úrazům a práce probíhaly plynule. 
 
Každý pracovník bude vybaven pracovními a bezpečnostními pomůckami dle charakteru 
vykonávané práce. 
 
Veškeré práce budou prováděny v souladu se zákonem 309/2006 Sb., kterým se upravují další 
požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci v pracovněprávních vztazích o zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní 
vztahy [15]. 
 
Práce budou také v souladu s nařízením vlády č.591/2006 Sb. Požadavky na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích [16]. 
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Postup při ublížení na zdraví je stanoven dle nařízení vlády č. 201/2010 Sb. o způsobu 
evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, ve znění pozdějších předpisů. [29] 
 
Nařízení vlády č.378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 
používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí [21]. 
 
 
2.2.13. Ekologie 
 
Zahrnuje různé oblasti ochrany životního prostředí, které musí být dodrženy: 
 
Ochrana životního prostředí –  Zákon č. 17/1992 Sb. [22] 
     Zákon č. 114/1992 Sb. [23] 
     Zákon č. 100/2001 Sb. [24] 
Odpadové hospodářství -   Zákon č. 185/2001 Sb. [25] 
Ochrana vod –    Zákon č. 254/2001 Sb. [26] 
Ochrana ovzduší –    Zákon č. 201/2012 Sb. [27] 
Nakládání s chemickými látkami –  Zákon č. 350/2011 Sb. [28] 
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2.3.1. Úvod 
 
2.3.1.1. Obecné informace o objektu 
 
Název projektu: Rodinný dům Dream 
Druh stavby: Novostavba 
Místo stavby: Droždín p.č. 354/3 
Kraj:   Olomoucký 
Okres:   Olomouc 
Stavební úřad:  Olomouc 
Sousedící parcely: 354/2, 354/4, 344/1, 354/1 
Investor:  Emílie Krátká     
   Horní 5, Olomouc- Hejčín779 00 
Vypracoval:  Bc. Petra Satková 
Vedoucí projektu: Ing. Jiří Teslík 
 
 
Objekt je navržen jako dvoupodlažní, jednogenerační rodinný dům ve tvaru písmene L. 
V levé části od vstupu do objektu je navržen interiérový bazén a v pravé části objektu jsou 
umístěny pobytové místnosti. Nosná konstrukce objektu je navržena z panelů Novatop Solid 
tl. 84 mm, příčky jsou navrženy z panelů Novatop Solid tl. 62mm, stropní konstrukce z panelů 
Novatop Elements tl. 240mm a konstrukce šikmé střechy z panelů Novatop Elements o 
tl.334mm. Zateplení objektu je provedeno z technického konopí Steico Canaflex, tato tepelná 
izolace je použita i pro zateplení šikmé střešní konstrukce. 
 
 
2.3.1.2. Předmět technologického postupu 
 
Technologický postup bude realizován na stropní panely. Rodinný dům je proveden 
v systému Novatop. Jedná se o speciální stropní panely z lepeného dřeva o tloušťce stropních 
panelů 240 mm.  
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2.3.1.3. Odborná způsobilost 
 
Provádějící firma musí být zplnomocněna výrobcem Novatop k montáži, musí být odborně 
způsobilá k výstavbě dřevostaveb. To znamená, že musí mít dostatečný počet odborně 
proškolených práceschopných pracovníků, vhodné ochranné pomůcky pro pracovníky, 
vhodné pracovní nářadí a certifikáty o proškolení. 
 
2.3.2. Materiály použité při montáži stěnových panelů 
 
2.3.2.1. Výrobky, materiály a jejich popis 
 
Zdvihací popruhy 
 
Textilní ploché vázací popruhy s oky  
Šířka pásu:   60 mm 
Barva:    zelená 
Nosnost při běžném úvazu: 3200-8000 kg 
Délka popruhu:  2000 mm 
Materiál:   100% polyester (vlhkost nezkracuje životnost vazáku) 
 
Vrut 8x60 HBS+ s podložkou 
 
Hlava:   kuželová 
Drážka:  torx 
Materiál:  kalená ocel 10.9 
Povrchová úprava: zinek bílý 
 
Vrut 6x120 HBS+ s podložkou 
Hlava:   kuželová 
Drážka:  torx 
Materiál:  kalená ocel 10.9 
Povrchová úprava: zinek bílý 
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Vrut 8x300 HBS+ s podložkou 
 
Hlava:   kuželová 
Drážka:  torx 
Materiál:  kalená ocel 10.9 
Povrchová úprava: zinek bílý 
 
Vrut 8x200 dual drive  
 
Výhodou stavebního vrutu DUAL je šestihranná hlava se speciální geometrií, která umožňuje 
šroubovat vrut s vyosením osy vrutu proti ose šroubovacího nástroje. 
Délka vrutu:   200 mm 
Upínání:   Torx 30 
Průměr hlavy-šestihran: 12 mm 
Průměr vrutu:   8 mm 
Délka závitu:   100 mm 
 
Panely Novatop Elements vyplněny pytlíky s vápencovou drtí 
 
Veškeré stropní panely, osazené do stavby budou vyrobeny firmou Novatop. 
Dřeviny:   Smrk středoevropský 
Max formát:   12000 x 2450 mm 
Tloušťky:   240 mm 
Vlhkost:   10% ± 3% 
Hustota:   cca 490 kg/m3 
Tepelná vodivost:  0,13 W/mK  
Měrná tepel. kapacita: 1600J/kg.K 
Difuzní odpor:  70/200(suchý/vlhký) při hustotě desek 500kg/m3  
Požární odolnost:  REI 45 min 
    
Lepidlo SikaBond AT universal  
 
Použití:    na dřevo, keramiku, kachličky, cihly, beton… 
Stékavost:   velmi dobrá 
Pevnost v tahu:  1,5N/mm2 
Chemická odolnost:  odolné proti vodě, saponátům  
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Spotřeba:   cca 44 ml/ bm (aplikace „housenky“) 
 
 
Tab. 1 – Celková spotřeba materiálů 
Materiály Spotřeba Celkem 
Závěsné šrouby* 2 ks / panel    ----- 
Excentrické závěsy*,** 1 ks / průvlak 4 ks 
Vratné zdvihací popruhy**  4 ks / panel 4 ks 
Ocelový L úhelník 1 ks / 1000 mm 458 ks celkem 
Vrut 4x50 HBS+ s podložkou 2 ks/L úhelník 916 ks 
Vrut 8x60 HBS+ s podložkou 2 ks/L úhelník 916 ks 
Vrut 8x200 dual drive 1.NP 10 / panel rohový +14/panel T spoj 266 vrutů 
Vrut 8x200 dual drive 2.NP 10 / panel rohový +14/panel T spoj 300 vrutů 
Vrut 6x120 HBS+ s podložkou 1 ks / 500 mm 440 ks 
Vrut 8x300 HBS+ s podložkou 1 ks / 500 mm 440 ks 
Závitová tyč 1 ks / 1000 mm 17 ks 
Matky na závitovou tyč 2 ks/ 1 ks závitové tyče 34ks 
Lepidlo SikaBond AT universal 44 ml/bm 60 ks 
 
* Prvky instalovány výrobcem 
** Prvky, které budou vícekrát využívány během výstavby 
 
 
2.3.2.2. Přebírka materiálů a kontrola 
 
Dodávky materiálů na stavbu, bude obstarávat dodavatelská firma podle harmonogramu prací. 
Dodaný materiál na staveništi přebere stavbyvedoucí nebo mistr. Při přebírání materiálu bude 
kontrolováno především množství a neporušenost materiálů vizuální kontrolou.  V případě 
dodání poškozeného zboží se sepíše protokol o vzniklých škodách. Veškeré přebírky budou 
zapsány do stavebního deníku, který bude vždy uschován na staveništi. 
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2.3.2.3. Přeprava materiálů 
 
Doprava stropních panelů: 
Panely Novatop Elements 240 budou na stavbu přepravovány v nákladním automobilu o 
minimální délce korby 7m. Únosnost vozidla musí být větší než 5tun. Panely budou během 
přepravy chráněny proti povětrnostním vlivům původním PE obalem, který bude opatřen 
štítkem s označením panelu a s označením, že se jedná o originální panel dodaný firmou 
Novatop. Panely není vhodné přepravovat ve svislé poloze kvůli možnému poškození.  
 
V případě, že bude v den montáže deštivo, mlha nebo větrno bude výrobce uvědomen, že se 
dodávka o den či více opozdí z důvodu nepříznivých klimatickým podmínek. Teploty pod 
bodem mrazu materiálu neškodí, je tedy možná montáž i za nízkých teplot. 
 
Doprava drobných prvků: 
 
Drobné kotvící a jiné prvky potřebné při montáži stropních panelů budou na stavbu dovezeny 
spolu se stropními panely. Kotvící prvky budou zabaleny v krabicích a označeny štítky. Na 
štítku bude uvedeno, o jaký prvek se jedná a kolik kusů je v krabici. 
 
 
2.3.2.4. Obecné požadavky na skladování 
 
Stěnové panely Novatop Elements: 
Stropní panely Novatop Elements musí být skladovány v původních, neporušených obalech. 
Uložení panelů bude provedeno ve vodorovné poloze. Pokud dojde k porušení obalu, je nutné 
panely pečlivě přikrýt jiným, plošným materiálem, který bude bránit proti nepříznivým 
povětrnostním vlivům. Skladování panelů musí být pouze po dobu nezbytně nutnou v 
zakrytých skladech dřevěných panelů, které budou odvodněny. Panely by neměly být 
vystaveny dešti a tekoucí vodě, jako ochrana před deštěm, nečistotami a nadměrným 
slunečním zářením budou použity celty nebo plachty.  
 
Kotvící prvky: 
Veškeré kotvící materiály, budou uskladněny v uzamykatelném skladu prvků. Materiál bude 
roztřízen podle účelu do krabic. Krabice budou na čelní straně opatřeny štítkem, o jaký prvek 
se jedná a kolik kusů se v krabici nachází. 
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2.3.3. Všeobecně platné podmínky 
 
Při provádění svislých nosných konstrukcí se bude dodržovat: 
• Veškeré technické podmínky stanovené dodavatelem a technologický předpis pro 
provádění vodorovných nosných konstrukcí 
• Nařízení vlády č. 9/2013 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 S., kterým se 
stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů [9] 
• Stavební zákon 350/2012 Sb. [20] 
• Stropní panely musí být instalovány podle dokumentace pro provádění stavby. 
•  Instalace panelů musí probíhat podle označení panelů a to ve vzestupném pořadí.  
• Není možné osazovat panely na přeskáčku. Vždy musí jeden panel navazovat na druhý 
 
 
2.3.4. Personální obsazení 
 
Před započetím stavebních prací budou všichni pracovníci proškoleni a seznámeni s plánem o 
bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Na konci školení všichni zúčastnění pracovníci 
podepíší prezenční listinu a poučení. Pracovníci, kteří nebudou proškoleni, nesmí na staveništi 
provádět stavební práce. Jeřábník musí mít platný jeřábnický průkaz. Pracovní četa se bude 
skládat ze 7 pracovníků.  
 
Složení pracovní skupiny: 
• 4 x montážník 
Provádějí osazování stěnových panelů na základovou konstrukci a osazení stěnových panelů 
v 2.NP na stropní konstrukci. 
• 1 x pomocní dělníci 
Provádějí zásobování materiálů a prvků potřebných k osazení stěnových panelů. Pomáhají při 
práci montážníkům, provádějí vázací práce na panelech při zdvihání panelů jeřábem. 
• 1 x mistr 
Kontroluje, zda jsou prováděné práce v souladu s technologickým předpisem, řídí veškeré 
pracovníky na staveništi, provádí průběžně kontroly prací, zapisuje provedené práce, vady a 
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nedodělky vzniklé během prací do stavebního deníku, informuje mistra o stavu zásob 
materiálů. Pokud neprovádí odroly čí zápisy do stavebního deníku pracuje jako tesař. 
• 1 x jeřábník 
Provádí obsluhu jeřábu. 
 
 
2.3.5. Stroje a pomůcky 
 
2.3.5.1. Stroje: 
 
Autojeřáb LIEBHERR LTM 1030-2.1 
Autojeřáb bude sloužit pro přepravu materiálu po staveništi. Potřebná délka výložníku je 25 
m. Maximální délka výložníku autojeřábu je 40 m. Autojeřáb při ustavení na staveništi bude 
mít rozměr cca 6000 x 6300 mm.  
 
Technické parametry Autojeřábu LIEBHERR LTM 1030-2.1 jsou uvedeny v technickém listu, 
který je součástí příloh. 
 
 
2.3.5.2. Pomůcky: 
 
Závěsné šrouby, excentrické závěsy, zdvihací popruhy, jeřábnické popruhy, nastavitelné 
vzpěry pro zajištění ve svislé poloze (zapůjčeno od výrobce), vrtačky (vrtání do betonu, na 
šroubování závěsů a vrutů), stahovací ráčny 2ks, vodováha, pokud možno nivelační přístroj, 
žebříky, palice. 
 
 
2.3.5.3. Ochranné pomůcky: 
 
Reflexní vesty, ochranné přilby, pracovní rukavice, pracovní obuv s pevnou špicí. 
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2.3.6. Připravenost staveniště 
 
Na předaném staveništi bude provedena zpevněná komunikace pro autojeřáb a zajištěna 
skládka dřevěných prvků, panelů a budou provedeny svislé konstrukce v 1.NP. Provádění 
svislých nosných konstrukcí je detailně popsáno v technologickém postupu provádění 
svislých nosných konstrukcí objektu. 
 
Zemina vykopaná při provádění základů bude uložena na skládce zeminy na staveništi. 
Před zahájením stavebních prací musí být provedeno zařízení staveniště dle technické 
dokumentace zařízení staveniště (viz. kapitola 2.1 Technická zpráva zařízení staveniště). 
 
Lešení okolo objektu bude již sestaveno.  
 
 
2.3.7.  Kontrola kvality v průběhu realizace 
 
Kontroly v průběhu realizace vodorovných konstrukcí bude provádět mistr. Mistr se za 
odvedenou práci bude zodpovídat stavbyvedoucímu. Na konci prováděné etapy provede mistr 
se stavbyvedoucím kontrolu odvedených prací. V případě odhalení vad, musí být neprodleně 
odstraněny a opraveny.  
Během realizace bude mistr kontrolovat především: 
• Dodržení rovinnosti pomocí vodováhy 
• Čistotu při provádění vodorovných nosných konstrukcí objektu 
• Dodržování řešení konstrukčních detailů dle projektové dokumentace 
 
 
2.3.8. Předání prací 
 
Po dokončení prací na svislých nosných konstrukcích 1. NP bude stejná pracovní četa 
pokračovat na provedení vodorovných nosných konstrukcích a dále na svislých nosných 
konstrukcích v 2. NP. Po ukončení veškerých prací touto pracovní četou bude 
stavbyvedoucím provedena celková kontrola provedených prací. Pracoviště bez závad bude 
předáno další pracovní četě. Pokud se objeví závady, budou neprodleně odstraněny. Poté 
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proběhne nová kontrola stavbyvedoucím a pracoviště bez závad předáno k dalším pracím. 
Předání a převzetí staveniště bude zapsáno do stavebního deníku.  
 
 
2.3.9. Pracovní postup 
 
2.3.9.1. Příprava svislých konstrukcí v 1.NP 
 
Svislé nosné i nenosné konstrukce v 1. NP musí být provedeny podle projektové 
dokumentace. Horní hrana panelů musí být ve stejné výšce + 2,770 mm nad úrovní základové 
desky, čistá a suchá. Mezi stěnovými panely nesmí v horní hraně vznikat ozuby.  
 
 
2.3.9.2. Přemístění vodorovných průvlaky Trio 240 x 240 mm 
 
Na vodorovných průvlacích bude na horní straně plochy navrtán výrobcem závěsný šroub, na 
který pomocný dělník osadí excentrický závěs a poté vratný popruh. Ten bude řádně 
připevněn na hák na rameni jeřábu. Jeřábník průvlak zvedne pouze pár desítek centimetrů a 
přesvědčí se o pevném a stabilním uchycení průvlaku k ramenu jeřábu. Teprve poté začne 
průvlak přemisťovat na stěnovou konstrukci 1. NP. Průvlaky se nesmí dopravovat a 
navazovat jinak, než na závěsný šroub. V případě poškození šroubu bude vyvrtán a nahrazen 
šroubem z předchozí konstrukce. Jelikož se šrouby, po usazení do konstrukce vyvrtávají ven, 
bude na staveništi dostatek nepoškozených závěsných šroubů. 
 
 
2.3.9.3. Osazení vodorovných průvlaků Trio 240 x 240 mm 
 
Vodorovné průvlaky budou umístěny na svislých sloupech a obvodové stěně objektu. Trio 
průvlaky budou v určitých místech uloženy na stěnové panely Novatop tl. 84mm a nebo na 
svislé Trio sloupy o průřezu 240x240mm, přesné osazení průvlaku do konstrukce je 
znázorněn ve výkresech F. 16 a F. 17. Zajištění stability vodorovného průvlaku bude 
provedeno pomocí vrutu 8x300 HBS+ s podložkou, na každé straně průvlaku jedním vrutem. 
Po dokončení osazení a připevnění ke svislým Trio sloupům budou na průvlaky přes ocelovou 
závitovou tyč připevněny ocelové L profily 100x75x9 v šířce 150 mm po 1000 mm. Ty budou 
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sloužit k lepšímu a bezpečnějšímu podepření stropních panelů. Po osazení průvlaků bude 
zkontrolována rovinatost průvlaků pomocí vodováhy.  
 
 
2.3.9.4. Přemístění stropních panelů 
 
Na každém stropním panelu bude od výroby připraven standartní zavěšovací systém pro 
stropní panely, na které se na staveništi připojí zdvihací popruhy. Zdvihací popruhy budou 
dále dělníkem upevněny na hák autojeřábu, přičemž ideální úhel mezi zdvihacími popruhy a 
panelem by měl být 60°, není však podmínkou. Jeřábník panel zvedne pouze pár desítek 
centimetrů a přesvědčí se o pevném a stabilním uchycení panelu k ramenu jeřábu. Teprve poté 
začne přemisťovat panel na stěnovou konstrukci 1. NP. 
 
 
[32]Obr. 6 Uvázání panelu na rameno jeřábu 
 
 
2.3.9.5. Osazení panelů Novatop Elements 240 
 
Montážníci za pomocí jeřábníka ustálí první stropní panel do vhodné polohy a jeřábník panel 
opatrně spustí. Dle projektu bude dodržována minimální šířka pro uložení panelu na 
konstrukci. Minimální uložení panelu na stěny novatop Solid je 40 mm. Při ukládání panelů 
na jinou konstrukci je třeba statický posudek. V našem případě k osazení na jiné konstrukce 
nedojde.  
Před zakotvením prvního panelu je nutné učinit důkladné přeměření, zda panel „sedí“ na 
stěnových panelech přesně bez jakýchkoli ozubů.  
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[32]Obr. 7 Ukázka uložení stropního panelu na stěnový panel 
 
 
První panel musí být přesně usazen a musí být dodrženo minimální uložení. Teprve poté bude 
provedeno zakotvení stropního panelu ke stěnové konstrukci v 1. NP.  V našem případě 
nejsou stěny provedeny v pohledové kvalitě a bude provedeno kotvení panelů přes ocelové L 
profily BV/Ú 90x100x100 pomocí 4 kusů vrutů do dřeva 8x60 HBS+. Ocelové L úhelníky 
musí být od hrany panelu minimálně 200 mm a poté ve vzdálenosti 1000 mm od sebe. 
Osazení stropních panelů s výřezem na vodorovný průvlak musí probíhat velmi opatrně, aby 
nedošlo ke zlomení panelu. 
 
 
[32]Obr. 8 Ukázka kotvení 
 
 
2.3.9.6. Vzájemné spojení stropních panelů 
 
Spojení panelů mezi sebou bude prováděno v přesazení hřebíkem 3,15x 80 po 500 mm. 
Zakotvení panelů na průvlak bude provedeno 3 ks hřebíků 3,15 x 80 mm. Pro zajištění 
vzduchotěsnosti bude použitá u každého panelu vzduchotěsná páska. 
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Obr. 9 Vzájemné spojení panelů 
 
 
2.3.9.7. Montáž stropních panelů Novatop Elements v pohledové kvalitě  
 
Při montáži stropních panelů Novatop v pohledové kvalitě provádíme spoje z vnější strany. 
Nebo provrtáním stropního panelu z horní strany bude provedeno kotvení do stěnového 
panelu, na kterém daný panel leží.  
 
Svislé spoje můžeme nechat buďto odkryté a přiznat tak spáru anebo spoje zatmelit (barva 
tmelu a barva panelu musí korespondovat). U zatmelení spoje vzniká riziko vzniku 
prasklinek. Otvory po vrutech budou zatmeleny a přebroušeny do roviny.  
 
 
2.3.9.8. Dokončovací práce 
 
Po dokončení uložení a připevnění panelů mezi sebou a k základové desce bude provedena 
kontrola provedených prací. Kontrolovat se bude čistota panelů, kvalita spojů a četnost spojů. 
 
Po každé pracovní směně musí být panely osazené do konstrukce překryty nepromokavou 
plachtou, aby nedošlo k zatékání do konstrukce. Plachy musí být připevněny pomocí lepicích 
pásek k vnější straně konstrukce, aby nedošlo k dovátí krycí plachty větrem. 
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2.3.10. Jakost a kontrola kvality 
 
Kontrola kvality provedených prací bude prováděna průběžně během montáže. Provedené 
práce musí odpovídat technické dokumentaci a musí být v souladu s technologickými 
předpisy, které jsou v souladu s normami. Při realizaci, musí být používány pouze materiály, 
které jsou uvedeny v projektové dokumentaci. Při shledání použití nevhodného materiálu do 
konstrukce musí stavbyvedoucí konzultovat správnost zvoleného materiálu s projektantem 
objektu. Stavbyvedoucí je zodpovědný za kvalitu provedených prací. Veškeré kontroly, které 
budou provedeny, musí být zaznamenány do stavebního deníku. Ten bude po dobu výstavby 
uschován na staveništi u stavbyvedoucího.  
 
Při přejímce materiálů dodavatel doloží mimo dodacího listu také certifikáty kvality 
dodávaných prvků. 
 
 
2.3.11.  Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
 
Za dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, dále též za údržbu a revize strojů, 
včetně el. nářadí a dalších pomůcek zodpovídá prováděcí firma. Kopie plánu BOZP bude 
umístěna v kanceláři stavbyvedoucího a za vyvěšení plánu je zodpovědná dodavatelská firma. 
 
 
Všichni členové pracovní čety musí být seznámeni s bezpečnostními předpisy a 
technologickými postupy, které se jich týkají. 
 
Před začátkem jednotlivých prací je třeba zkontrolovat pracoviště a připravit jej na práci tak, 
aby nedošlo k úrazům a práce probíhaly plynule. 
 
Každý pracovník bude vybaven pracovními a bezpečnostními pomůckami dle charakteru 
vykonávané práce. 
 
Veškeré práce budou prováděny v souladu se zákonem 309/2006 Sb., kterým se upravují další 
požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci v pracovněprávních vztazích o zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní 
vztahy. 
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Práce budou také v souladu s nařízením vlády č.591/2006 Sb. Požadavky na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích. [15] 
 
Postup při ublížení na zdraví je stanoven dle nařízení vlády č. 201/2010 Sb. o způsobu 
evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, ve znění pozdějších předpisů. [29] 
 
Nařízení vlády č.378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 
používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. [21] 
 
 
2.3.12. Ekologie 
 
Zahrnuje různé oblasti ochrany životního prostředí, které musí být dodrženy: 
 
Ochrana životního prostředí –  Zákon č. 17/1992 Sb. [22] 
     Zákon č. 114/1992 Sb. [23] 
     Zákon č. 100/2001 Sb. [24] 
Odpadové hospodářství -   Zákon č. 185/2001 Sb. [25] 
Ochrana vod –    Zákon č. 254/2001 Sb. [26] 
Ochrana ovzduší –    Zákon č. 201/2012 Sb. [27] 
Nakládání s chemickými látkami –  Zákon č. 350/2011 Sb. [28] 
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Závěr 
 
 
Během vypracování diplomové práce, jsem došla k závěru, že výstavba dřevostavby ze 
systému Novatop je velmi rychlá, čistá a nenáročná na zařízení staveniště, jelikož výstavba 
probíhá převážně jako letmá montáž objektu. Výhodou systému je velká variabilita rozměrů 
jak stropních tak stěnových panelů a možnost vedení instalací uvnitř stropních panelů. 
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Poděkování 
 
Na závěr bych chtěla poděkovat panu Ing. Jiřímu Teslíkovi za vedení, rady a věcné 
připomínky při tvorbě diplomové práce. 
A dále bych chtěla poděkovat panu doc. Ing. Antonínu Lokajovi, Ph.D. za pomoc při návrhu 
nosných částí konstrukce. 
DIPLOMOVÁ PRÁCE 
 
2013/2014 90 Bc. Petra Satková 
 
Seznam použitých zákonů, norem a vyhlášek: 
 
[1] Vyhláška č. 268/2009 Sb. O technických požadavcích na stavby 
[2] Vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících 
bezbariérové užívání staveb 
[3] ČSN 73 0540-2 (730540) Tepelná ochrana budov; část 2:Požadavky 
[4] ČSN EN 12 831- tepelné soustavy v budovách- výpočet tepelného výkonu 
[5] Zákon č. 318/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření 
energií 
[6] ČSN 73 08 73 - Požární bezpečnost staveb- zásobování požární vodou 
[7] ČSN 73 4301- Obytné budovy  
[8] ČSN 73 0580-1 Denní osvětlení budov- část 1: Základní požadavky 
[9] ČSN 36 0450- umělé osvětlení vnitřních prostorů 
[10] Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 
vibrací  
[11] Zákon č.17/1992 Sb zákon o životním prostředí 
[12] Zákon č. 93/2004 Sb., kterým se mění zákon č 100/2001 Sb, o posuzování vlivů na 
životní prostředí  a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování 
vlivů na životní prostředí) 
[13] Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých 
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) 
[14] Vyhláška č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných 
odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a 
postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů) 
[15] Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 
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